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1. INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de la implantación de nuevas tecnologías radica en la ventaja competitiva 
que brindan a una organización, pero para ello se debe identificar el problema, la 
situación actual y los objetivos que justifiquen aplicar una solución informática. ¿Cómo 
plantea estos dilemas una empresa de servicios informáticos?   
 
1.1 Problema 
Falta de un proceso definido de Diseño y Control de Proyectos basado en una 
metodología en la empresa Refundation Consulting Group. 
 
1.2 Justificación 
La falta de un proceso definido al momento de aceptar y desarrollar un proyecto dentro 
de la empresa, hace que el trabajo interno sea caótico y con pocas garantías de calidad. 
A pesar de tener documentación sobre proyectos anteriores, éstos no son distribuidos al 
personal del área operativa, por lo que mejorar algún subproceso es imposible, y, cada 
persona involucrada no conoce de sus falencias y los errores persisten sin ninguna clase 
de control. 
Evidentemente, esta falta de documentación se refleja en el manejo de requerimientos de 
los clientes, y a su vez, hace que no se disponga de alguna herramienta para controlar 
los cambios que se deben realizar a lo largo del proyecto. 
Finalmente, no existe la comunicación necesaria entre el área comercial con el área 
operativa, generando trabajo que no puede ser atendido por las limitaciones de personal 
y tiempo en el área operativa. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 General 
- Implementar una metodología de procesos soportado en un BPMS (Business 
Process Management System), para el manejo del proceso de diseño y control de 
proyectos para las áreas comercial y operativa de la Empresa Refundation 
Consulting Group. 
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1.3.2 Específicos 
- Analizar la situación actual de la actividad a diseñar. 
- Definir un proceso estable para el manejo del proceso de diseño y control de 
proyectos. 
- Capacitar en el manejo de la metodología y uso de la herramienta.  
- Inculcar en el  personal, procedimientos a seguir para el manejo del proceso de 
diseño y control de proyectos. 
- Desarrollar conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
 
1.4  Antecedentes 
El Gerente General junto a los Gerentes Comercial y Operativo, han decidido modificar el 
proceso de gestión de proyectos en las actividades de planificación y control, usando 
metodologías y herramientas de punta, característica propia de la empresa. Hoy en día, 
el aviso de un nuevo proyecto es manejado internamente de manera verbal, existe una 
documentación de requerimientos que es suministrado por el Gerente Operativo hacia el 
personal involucrado en el proyecto. 
 
Por cada presentación de avances, existe una bitácora donde se reflejan los cambios que 
se piden hacer, pero son tomados todos como obligaciones y no se mide el impacto en 
tiempos en el proyecto. Además, no existe ninguna documentación de cierre de proyecto 
en los casos de capacitaciones o implementaciones, solo en casos de desarrollo.   
 
1.5 Visión General de la Empresa 
1.5.1 Datos de la Institución 
Nombre: Refundation Consulting Group 
Actividad: La Empresa desarrolla e implanta soluciones tecnológicas. 
Características: La empresa brinda soporte, consultoría e implementación de: Productos 
IBM, VMWware, Oracle, EnterpriseDB – PostgreSQL, Google, Openbravo, Red Hat 
Linux, RHX, Alfresco, Novell Suse, Intalio, Zimbra y Trixbox. 
Contactos: Teléfono: (5932) 6037651, (5932) 6037652.  
Correo electrónico: info@refundation.com. 
Página Web: www.refundation.com. 
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Ubicación: Alpallana E6-114 y Francisco Flor, Edificio OCCLAC. 
 
 
 
Oficinas de Refundation Consulting Group (RFCG) 
 
1.5.2 Funciones de las Áreas Comercial y Operativa 
Comercial:  
 Vender al sector público o privado los productos y/o servicios producidos por la 
empresa, respetando los procedimientos y controles establecidos.  
 Realizar la pre-venta y venta directa a los clientes del sector público y privado. 
 Realizar las proformas a los clientes y estar pendiente de su aceptación. 
 Buscar el incremento permanente de la cartera de la empresa. 
 Una vez realizada la venta coordinar con la Dirección Operativa la ejecución y 
cumplimiento del trabajo. 
 
Operativa:  
 Planificar, organizar  y controlar el cumplimiento de la venta de bienes y/o servicios 
en los tiempos establecidos por el cliente, logrando obtener la satisfacción del cliente. 
 Distribuir los proyectos de pre-venta y venta realizados por la Dirección Comercial. 
 Supervisar que los proyectos se cumplan a cabalidad. 
 Coordinar con la Dirección Comercial la muestra de los servicios en el caso de la pre 
– venta. 
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 Solicitar un informe semanal del cumplimiento de tareas establecidos en tiempos de 
tal manera que la entrega del trabajo al cliente  sea eficiente y de su total 
satisfacción. 
 
1.5.3 Características de las Áreas Comercial y Operativa 
Comercial: Actualmente el área comercial cuenta con un gerente, un asistente y un 
vendedor que trabajan de forma síncrona para cumplir con los objetivos de su 
departamento. Cuentan con los recursos tecnológicos y económicos necesarios para 
cumplir con sus funciones proporcionados por los departamentos de operación y 
financiero respectivamente. Cuentan con una base de sus clientes y su principal modos 
operandi es buscar licitaciones del sector público.  
Operativa: El personal que trabaja en esta área son: un gerente, tres ingenieros y un 
diseñador, los cuales trabajan simultáneamente en los distintos proyectos que son 
entregados por el departamento Comercial, a su vez se sustentan tecnológicamente por 
el propio departamento y económicamente por el departamento financiero. El área cuenta 
con tres divisiones:  
Desarrollo: división que se encarga de proyectos cuyos entregables son sistemas 
basados en programación orientada a procesos. 
Infraestructura: división que se encarga de instalaciones tanto de hardware como de 
software. 
Diseño: división que realiza portales web y se encarga de los diseños que serán 
utilizados por la división de Desarrollo. 
 
1.5.4 Problema entre las áreas Comercial y Operativa 
La interacción que existe entre las áreas Comercial y Operativa es evidente, ya que 
mientras el área comercial vende los servicios que presta la empresa, el personal del 
departamento Operativo es quien realiza el trabajo en concreto. 
Por lo tanto, se debe poseer una buena comunicación entre áreas para asegurar la 
satisfacción del cliente. 
La realidad es, que el área Comercial no posee un puente de comunicación con el área 
Operativa que permita asegurar la existencia de los recursos necesarios para la venta de 
un servicio. Esto a su vez genera un desequilibrio en el desempeño del personal del 
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departamento Operativo, generando una mala distribución de tareas lo cual puede 
repercutir tanto en la calidad como en el costo del producto final.  
  
1.5.5 Proceso actual de Venta y Post-Venta 
La empresa posee documentación de un proceso de venta y post-venta que indica el 
manejo de los proyectos en forma de ventas. A continuación se presenta el diagrama del 
proceso, con lo cual se reafirma la falta de una gestión correcta de los proyectos. 
 
 DIRECCIÓN COMERCIAL D.CONTROL Y FINANZAS DIRECCIÓN OPERATIVA 
 
 
 
  
  
    
    
         
  
  
             
             
         
  
  
         
  
  
             
             
             
             
             
 
Gráfico 1.5.5-1. Diagrama registrado del Proceso de Venta de Refundation Consulting Group 
Elaborado por: Refundation Consulting Group 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Existen varias herramientas que permiten alcanzar el objetivo del presente trabajo, y 
entre esta variedad de ofertas se ha definido a PMBOK como norma que provee del 
conocimiento, en cuanto a procesos se refiere se ha escogido a Intalio BPMS como 
herramienta técnica para la creación de un sistema basado en procesos. 
 
2.1 PMBOK  
“La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) es una 
norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos.” 1 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es un estándar para la gestión de 
proyectos creado en 1987 por el Project Management Institute (PMI) y distribuido 
actualmente en 11 idiomas.  
PMBOK es un conjunto de procesos y áreas de conocimiento que permiten buenas 
prácticas dentro de la gestión de proyectos. PMBOK provee de bases para la gestión de 
un amplio rango de proyectos. 
PMBOK abarca 5 procesos básicos que forman el ciclo de vida del proyecto y 9 áreas de 
conocimiento comunes a casi todos los proyectos. Los cinco grupos de procesos básicos 
son: 
   1. Inicio 
   2. Planificación 
   3. Ejecución 
   4. Control y Monitoreo 
   5. Cierre. 
Un proyecto también puede ser tomado como la unión de nueve áreas de conocimiento. 
Las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 
   1. Gestión de la Integración de Proyectos, 
   2. Gestión del Alcance en Proyectos, 
   3. Gestión del Tiempo en Proyectos, 
                                                             
1 (Project Management Institute, Inc., 2008, pág. 10) 
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   4. Gestión de la Calidad en Proyectos, 
   5. Gestión de Costos en Proyectos, 
   6. Gestión del Riesgo en Proyectos, 
   7. Gestión de Recursos Humanos en Proyectos, 
   8. Gestión de la Comunicación en Proyectos, y 
   9. Gestión de las Contrataciones en Proyectos. 
 
2.1.1 Conceptos Generales 
Proyecto: se toma por proyecto a un esfuerzo temporal que tiene por objetivo un 
producto, servicio o resultado únicos. 
Dirección de Proyecto: cuando se aplican conocimientos, técnicas, herramientas y 
habilidades a un proyecto para alcanzar sus objetivos, se habla de una dirección de 
proyectos. 
Director del proyecto: es el rol encargado de conducir al proyecto hacia las metas 
establecidas. 
Ciclo de vida del proyecto: el ciclo de vida del proyecto es un grupo de fases 
secuenciales. El ciclo de vida brinda pautas esenciales para dirigir el proyecto. 
Características del ciclo de vida del proyecto: independientemente de las dimensiones del 
proyecto, todos constan de las siguientes etapas: 
• Inicio, 
• Organización y preparación, 
• Ejecución del trabajo, y 
• Cierre. 
La estructura genérica del ciclo de vida presenta las siguientes características: 
• Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, aumenta a 
medida que se desarrolla el trabajo y decrecen cuando el proyecto se acerca al cierre. 
Este patrón típico está representado en el Gráfico 2.1.1-1. 
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Gráfico 2.1.1-1. Niveles típicos de costo y de personal durante el ciclo de vida del 
proyecto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Gabriela Mena 
 
• La influencia de los interesados, riesgos e incertidumbre son mayores al inicio del 
proyecto y disminuyen durante la vida del proyecto (véase Gráfico 2.1.1-2). 
 
Gráfico 2.1.1-2. Impacto de la variable en función del tiempo del proyecto 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Gabriela Mena 
Fases de un proyecto: Una fase del proyecto es un módulo dentro del proyecto, que 
necesita un mayor control para concluir con un entregable. Cuando se trabaja en fases se 
facilita su dirección, planificación y control. Tanto el número de fases, la necesidad de 
establecer fases y el grado de control dependen del tamaño, la complejidad y el impacto 
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del proyecto. A pesar de que las distintas formas en que se pueden conformar las fases, 
todas ellas tienen las siguientes características: 
• El trabajo es único de cualquier otra fase.  
• Para alcanzar el objetivo de la fase, se requiere un grado adicional de control.  
 
2.1.2 Procesos de la Dirección de Proyectos para un Proyecto 
“Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 
• Seleccionar los procesos requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto 
• Utilizar un enfoque que se adopte al proyecto y cumpla con los requisitos 
• Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
interesados 
• Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, costo, calidad, 
recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado especificado”2. 
Es el director del proyecto quien determina cuáles son los procesos apropiados, y cuál 
será el grado de rigor adecuado para cada proceso. 
Hay que tomar en cuenta que las acciones tomadas durante un proceso no solo afectan a 
ese proceso sino también a otros procesos relacionados. A menudo, estas interacciones 
entre procesos requieren efectuar permisos entre requisitos y objetivos del proyecto. La 
dirección de proyectos debe gestionar estas interacciones a fin de cumplir con los 
requisitos de los interesados.  
Los proyectos existen dentro del marco de una organización y no operan como sistemas 
cerrados. Las entradas de los proceso provienen de la organización y sus salidas son 
utilizadas por la misma organización. Los procesos del proyecto generan información 
usada en la mejora de la dirección de futuros proyectos. Los procesos de dirección de 
proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la 
Dirección de Proyectos: 
• Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos que definen un nuevo proyecto o 
una nueva fase de un proyecto ya existente. 
• Grupo del Proceso de Planificación. Procesos que establecen el alcance del proyecto 
y definen el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. 
                                                             
2 (Project Management Institute, Inc., 2008, pág. 40)  
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• Grupo del Proceso de Ejecución. Completan el trabajo establecido en el plan para la 
dirección del proyecto. 
• Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Identifican áreas en las que el plan 
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes analizando al proyecto a 
medida que avanza. 
• Grupo del Proceso de Cierre. Procesos realizados con el fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 
Los procesos de dirección de proyectos son módulos diferenciados y hay más de una 
manera de ejecutarlos para llevar a cabo un proyecto teniendo en cuenta que dicha 
ejecución aplicará los procesos de manera iterativa. Los Grupos de Procesos de la 
Dirección de Proyectos producen entregables que serán usadas como entradas para los 
siguientes procesos. 
 
Gráfico 2.1.2-1. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Fuente: PMBOK 
Elaborado por: Gabriela Mena 
 
2.1.2.1 Grupo del Proceso de Iniciación 
El Grupo del Proceso de Iniciación ayuda a definir un nuevo proyecto o una nueva fase 
de un proyecto ya existente, por medio de la autorización para comenzar. En este grupo 
se define el alcance y los recursos financieros iniciales del proyecto, e identifican los 
interesados que participarán dentro del  proyecto. La aprobación formal y el 
financiamiento se manejan fuera de los límites del proyecto. 
Actualizar los procesos de iniciación al comienzo de cada fase permite que el proyecto 
esté centrado en la necesidad que se comprometió abarcar y una vez analizados los 
11 
 
criterios de éxito y objetivos propuestos se toma la decisión sobre la necesidad de 
continuar, posponer o suspender el proyecto. Además, involucrar a los clientes e 
interesados al inicio del proyecto mejora la probabilidad de contar con la aceptación de 
los entregables y la satisfacción de los mismos. 
Es en este punto donde se da la autoridad al director del proyecto para que utilice 
recursos de la organización en las actividades subsecuentes del proyecto. El Grupo del 
Proceso de Iniciación incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto*.  
 Identificar a los Interesados*. 
 
2.1.2.2 Grupo del Proceso de Planificación 
Los procesos de planificación realiza el plan para la dirección del proyecto y la 
documentación que ayudará a realizar el proyecto, aunque los cambios importantes que 
ocurren durante el  ciclo de vida del proyecto hacen que los procesos de planificación 
deban ser modificados, aportando a su vez mayor precisión en la documentación y 
controlando el cumplimiento del alcance del proyecto. El Grupo del Proceso de 
Planificación incluye: 
 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto*.  
 Recopilar Requisitos*. 
 Definir el Alcance. 
 Crear la EDT*. 
 Definir las Actividades. 
 Secuenciar las Actividades*. 
 Estimar los Recursos de las Actividades. 
 Estimar la Duración de las Actividades*. 
 Desarrollar el Cronograma. 
 Estimar Costos. 
 Determinar el Presupuesto*. 
 Planificar la Calidad. 
 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos*. 
 Planificar las Comunicaciones*. 
 Planificar la Gestión de Riesgos*. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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 Identificar Riesgos. 
 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos*. 
 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos*. 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos*. 
 Planificar las Adquisiciones*. 
 
2.1.2.3 Grupo del Proceso de Ejecución 
Este grupo de proceso se encarga de coordinar personas, recursos y desarrollar las 
actividades del proyecto de acuerdo con el plan para la dirección del proyecto. Se debe 
tomar en cuenta que gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la ejecución 
de este grupo y es aquí donde se analiza la información para actualizar los documentos 
del grupo de proceso de planificación. El grupo de procesos de ejecución incluye: 
 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto*. 
 Realizar Aseguramiento de Calidad*. 
 Adquirir el Equipo del Proyecto. 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto*. 
 Dirigir el Equipo del Proyecto*. 
 Distribuir la Información*. 
 Gestionar las Expectativas de los Interesados*. 
 Efectuar Adquisiciones. 
2.1.2.4 Grupo del Proceso de Seguimiento y Control 
Este grupo de procesos ayuda a identificar variaciones entre el plan para la dirección del 
proyecto y los resultados obtenidos. El seguimiento continuo proporciona al equipo del 
proyecto conocimientos sobre el estado del proyecto e identifica áreas que necesitan más 
atención. El Grupo del Proceso de Seguimiento y Control incluye: 
 Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto*. 
 Realizar Control Integrado de Cambios*. 
 Verificar el Alcance*. 
 Controlar el Alcance*. 
 Controlar el Cronograma. 
 Controlar Costos. 
 Realizar Control de Calidad*. 
 Informar el Desempeño. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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 Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos. 
 Administrar las Adquisiciones. 
 
2.1.2.5 Grupo del Proceso de Cierre 
Este grupo de procesos se encarga de verifica que los procesos estén completados  a fin 
de cerrar el proyecto o fase y dictamina que el proyecto o fase ha finalizado. El Grupo del 
Proceso de Cierre incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos: 
 Cerrar el Proyecto o Fase*. 
 Cerrar las Adquisiciones*. 
 
2.1.3 Gestión de la Integración del Proyecto 
La Gestión de la Integración del Proyecto es el área del conocimiento que incluye 
características de unificación, consolidación, articulación para la dirección del proyecto. 
Los procesos de Gestión de la Integración del Proyecto son: 
 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto*. 
 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto*. 
 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto*. 
 Realizar el Control Integrado de Cambios. 
 Cerrar Proyecto o Fase. 
 
2.1.3.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto establece una relación de cooperación 
entre los ejecutantes y solicitantes. El proyecto comienza con la firma del acta de 
constitución del proyecto aprobada. Es aquí donde se asigna un director del proyecto. Se 
recomienda que el director del proyecto participe en la elaboración del acta de 
constitución del proyecto. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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Los proyectos son autorizados por agentes externos al proyecto. Estos agentes deben 
poder financiar el proyecto. La elaboración del acta relaciona el proyecto con la estrategia 
de la organización. 
 
Gráfico 2.1.3.1-1 Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
 
Entradas 
 Enunciado del Trabajo del Proyecto*.  
 Caso de Negocio*. 
 Contrato*. 
 Factores Ambientales de la Empresa*. 
 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
Herramientas y Técnicas 
Juicio de Expertos*.  
 
Salidas 
Acta de Constitución del Proyecto: contiene: 
• El propósito o la justificación del proyecto. 
• Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito relacionados. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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• Los requisitos de alto nivel. 
• La descripción del proyecto de alto nivel. 
• Los riesgos de alto nivel. 
• Un resumen del cronograma de hitos. 
• Un resumen del presupuesto. 
• Los requisitos de aprobación del proyecto.  
• El director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad. 
• El nombre y el nivel de autoridad de quienes autorizan el acta. 
 
2.1.3.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
El plan para la dirección del proyecto indica la manera en que el proyecto se ejecuta, 
monitorea, controla y cierra. El contenido del plan para la dirección del proyecto debe 
acoplarse según sea la complejidad del proyecto. 
 
Entradas 
 Acta de Constitución del Proyecto. 
 Salidas de los Procesos de Planificación.  
 Factores Ambientales de la Empresa. 
 Activos de los Procesos de la Organización*. 
 
Herramientas y Técnicas 
 Juicio de Expertos*. 
 
Salidas 
 Plan para la Dirección del Proyecto*: Este plan incluye: 
• El ciclo de vida seleccionado para el proyecto,  
• El modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto, 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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• Un plan de gestión de cambios, 
• Un plan de gestión de la configuración, 
• Las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados. 
  
 
Gráfico 2.1.3.2-1. Diagrama de Flujo de Datos del  Proceso Desarrollar el Plan              
para la Dirección del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
 
2.1.3.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto es el proceso que ejecuta lo estipulado en el 
plan para la dirección del proyecto. 
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Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto también implementa los cambios aprobados 
como: 
• Acción correctiva.  
• Acción preventiva.  
• Reparación de defectos.  
 
Entradas 
 Plan para la Dirección del Proyecto*. 
 Solicitudes de Cambio Aprobadas*. 
 Factores Ambientales de la Empresa*. 
 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
Gráfico 2.1.3.3-1. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución   
del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
 
Herramientas y Técnicas 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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 Juicio de Expertos*. 
 Sistema de Información para la Dirección de Proyectos*. 
 
. 
Salidas 
 Entregables*. 
 Información sobre el Desempeño del Trabajo*.  
 Solicitudes de Cambio*. 
 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
 
2.1.3.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
Este proceso nos permite regular el avance del proyecto con el  fin de cumplir con los 
objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El proceso de 
monitoreo y control se ejecuta a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. El seguimiento 
continuo proporciona información sobre el estado del proyecto mientras que el control 
consiste en definir acciones preventivas o correctivas.  
 
Gráfico 2.1.3.4-1. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Monitorear y Controlar el        
Trabajo del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
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Entradas 
 Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Informes de Desempeño  
 Factores Ambientales de la Empresa. 
 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
Proyecto Herramientas y Técnicas 
 Juicio de Expertos*. 
 
Salidas 
 Solicitudes de Cambio*. 
 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
 
2.1.3.5 Realizar el Control Integrado de Cambios 
El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios se desarrolla desde el inicio del 
proyecto hasta su terminación. Este proceso ayuda a mantener actualizados el plan para 
la dirección del proyecto y otros documentos y entregables, asegurando tener en línea 
base solo cambios aprobados. 
Cada solicitud de cambio se debe aprobar o rechazar por una autoridad del proyecto. 
Siempre que se requiera la gestión de un cambio se llamará a un comité de control de 
cambios (CCB) que será responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de cambio.  
Un sistema de gestión de la configuración acompañado de un control integrado de 
cambios brindan una manera efectiva y eficiente de gestionar los cambios y las líneas 
base aprobados dentro de un proyecto.  
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
 (Detallado en el glosario) 
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A continuación, se describe las actividades de gestión de la configuración que se incluyen 
dentro del proceso Control Integrado de Cambios: 
 Identificación de la configuración*. 
 Informe de estado de la configuración.  
 Verificación y auditoría de la configuración*. 
Entradas 
 Plan para la Dirección del Proyecto*. 
 Información sobre el Desempeño del Trabajo*. 
 Solicitudes de Cambio*. 
 Factores Ambientales de la Empresa*. 
 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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Gráfico 2.1.3.5-1. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Realizar el                
Control Integrado de Cambios 
Fuente: PMBOK 
 
Herramientas y Técnicas 
 Juicio de Expertos*. 
 Reuniones de Control de Cambios. 
 
Salidas 
Si una solicitud de cambio es aprobada se requiere un cambio en la línea base. Si la 
solicitud de cambio es rechazada, se devuelve al solicitante. 
 Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de Cambio*. 
 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
 
2.1.3.6 Cerrar Proyecto o Fase 
Al cierre del proyecto, el director del proyecto revisará toda la información obtenida para 
asegurarse de que todo el trabajo del proyecto está completo y que el proyecto ha 
alcanzado sus objetivos. Este proceso también establece los procedimientos de análisis y 
documentación cuando un proyecto se dé por terminado antes de su culminación. 
 
Gráfico 2.1.3.6-1 Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Cerrar Proyecto o Fase 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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Fuente: PMBOK 
 
Entradas 
 Plan para la Dirección del Proyecto*. 
 Entregables Aceptados*. 
 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
Herramientas y Técnicas 
 Juicio de Expertos*. 
 
Salidas 
 Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final*. 
 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 
  
2.1.4 Gestión del Alcance del Proyecto 
La Gestión del Alcance del Proyecto son procesos que garantizan que el proyecto incluya 
todo y solo todo el trabajo para completarlo. Esta gestión define y controla lo que va y no 
en el proyecto. Los procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto son: 
 Recopilar Requisitos*. 
 Definir el Alcance*. 
 Crear la EDT*. 
 Verificar el Alcance*. 
 Controlar el Alcance*. 
Enmarcado en el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a: 
 Alcance del producto*. 
 Alcance del proyecto*. 
Se toma en cuenta a la Declaración del Alcance del Proyecto, al EDT y el diccionario de 
la EDT como la línea base del alcance del proyecto. Esta línea base se monitorea,  
verifica y controla durante todo el proyecto. 
                                                             
* (Detallado en el glosario) 
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El grado de cumplimiento del alcance del proyecto se mide con la dirección del proyecto, 
mientras que el grado de cumplimiento del producto se mide con los requisitos del 
producto.  
 
2.1.4.1 Recopilar Requisitos 
El éxito del proyecto depende del cuidado que se tenga en obtener los requisitos del 
proyecto y producto. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas de 
los interesados. Los requisitos deben obtenerse con un buen nivel de detalle. Los 
requisitos son la base de la EDT, por lo tanto la planificación del costo, del cronograma y 
de la calidad se efectúa en función de ellos. Este proceso inicia con un análisis de la 
información que está en el acta de constitución y en el registro de interesados. 
Muchas organizaciones establecen una distinción entre requisitos del proyecto y 
requisitos del producto. Los requisitos del proyecto pueden incluir los requisitos de la 
empresa, de dirección de proyectos, de entrega, etc. Los requisitos del producto pueden 
incluir la información sobre requisitos técnicos, requisitos de seguridad, de desempeño, 
etc. 
 
Gráfico 2.1.4.1-1 Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Recopilar Requisitos 
Fuente: PMBOK 
 
Entradas 
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 Acta de Constitución del Proyecto. 
 Registro de Interesados.  
Herramientas y Técnicas 
 Entrevistas*. 
 Grupos de Opinión*. 
 Talleres Facilitados: Por ejemplo, las sesiones conjuntas de desarrollo de 
aplicaciones (JAD, Joint Application Development) se utilizan en la industria de 
desarrollo de software. 
 Técnicas Grupales de Creatividad: Pueden organizarse diferentes actividades en 
grupo como: 
• Tormenta de ideas. 
• Técnicas de grupo nominal.  
• La técnica Delphi.  
• Mapa conceptual/mental.  
• Diagrama de afinidad.  
 Técnicas Grupales de Toma de Decisiones: Existen muchos métodos para llegar 
a una decisión en grupo, por ejemplo: 
• Unanimidad.  
• Mayoría.  
• Pluralidad.  
• Dictadura. 
 Cuestionarios y Encuestas*.  
 Observaciones*.  
 Prototipos*.  
 
Salidas 
Documentación de Requisitos: Antes de ingresar a la línea base, los requisitos deben ser 
claros, rastreables, completos, coherentes y aceptables.  
Entre los componentes de la documentación de requisitos pueden incluirse: 
 La necesidad comercial u oportunidad. 
 Objetivos de la empresa y del proyecto a ser rastreados. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
 (Detallado en el glosario) 
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 Requisitos funcionales. 
 Requisitos no funcionales. 
 Requisitos de calidad. 
 Criterios de aceptación. 
 Reglas de la empresa. 
 Impactos sobre otras áreas de la organización. 
 Impactos sobre otras entidades dentro o fuera de la organización ejecutante. 
 Requisitos de apoyo y capacitación. 
 Supuestos y restricciones alrededor de los requisitos. 
 Plan de Gestión de Requisitos*: los componentes del plan que se deben incluir 
son: 
• La manera de planificar y rastrear las actividades de los requisitos. 
• Las actividades de gestión de la configuración. 
• La prioridad a los requisitos. 
• Las métricas del producto. 
• La estructura de rastreabilidad. 
 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos. 
Los atributos que se utilizan son: un identificador, una descripción textual del requisito, el 
fundamento de su incorporación, el responsable, la fuente, la prioridad, la versión, el 
estado actual y la fecha de término, estabilidad, complejidad y criterios de aceptación. 
 
2.1.4.2 Definir el Alcance 
En este punto se desarrolla una descripción detallada del proyecto y producto. El alcance 
se establece de manera más específica según se obtenga mayor información acerca del 
proyecto. Se analizan los riesgos, los supuestos y las restricciones existentes, para 
verificar que estén completos.  
 
Entradas 
 Acta de Constitución del Proyecto. 
 Documentación de Requisitos*. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
Gráfico 2.1.4.2-1 Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Definir el Alcance 
Fuente: PMBOK 
 
Herramientas y Técnicas 
 Juicio de Expertos*. 
 Análisis del Producto*. 
 Identificación de Alternativas*. 
 Talleres Facilitados. 
Salidas 
 Declaración del Alcance del Proyecto*: la declaración detallada del alcance del 
proyecto incluye: 
• Una descripción del alcance del producto. 
• Los criterios de aceptación del producto.  
• Los entregables del proyecto.  
• Las exclusiones del proyecto.  
• Las restricciones del proyecto.  
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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• Los supuestos del proyecto. 
 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
 
2.1.4.3 Crear la EDT 
Consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo en general en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. La EDT es una descomposición 
jerárquica para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.  
El trabajo planificado está en el nivel más bajo de la EDT, denominados paquetes de 
trabajo. Un paquete de trabajo puede ser programado, monitoreado, controlado, con un 
costo estimado.  
 
Entradas 
 Declaración del Alcance del Proyecto*. 
 Documentación de Requisitos*. 
 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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   Gráfico 2.1.4.3-1. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Crear la EDT 
   Fuente: PMBOK 
Herramientas y Técnicas 
 Descomposición: la estructura de la EDT puede crearse de diferentes maneras, 
tales como: 
• Usando las fases del ciclo de vida del proyecto como primer nivel de 
descomposición (Gráfico 2.1.4.3 -2). 
•  Usando los entregables principales como primer nivel de descomposición 
(Gráfico 2.1.4.3 -3). 
        
Gráfico 2.1.4.3-2. Ejemplo de una Estructura de Desglose del Trabajo Organizada por Fases 
        Fuente: PMBOK 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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Gráfico 2.1.4.3-3 Ejemplo de una Estructura de Desglose de Trabajo Basada en los Entregables Principales 
Fuente: PMBOK 
• Usando subproyectos que pueden ser ejecutados por organizaciones externas.  
Para verificar la exactitud de la descomposición se debe determinar que los 
componentes de nivel inferior son los necesarios y suficientes para completar los 
entregables de alto nivel correspondientes. Sin embargo, una descomposición 
excesiva puede ocasionar un esfuerzo innecesario de gestión y uso ineficaz de 
recursos. 
 
Salidas 
 EDT. 
 Diccionario de la EDT*: la información del diccionario de la EDT incluye: 
• El identificador del código de cuentas. 
• La descripción del trabajo. 
• La organización responsable. 
• Una lista de hitos del cronograma. 
• Las actividades asociadas del cronograma. 
• Los recursos necesarios. 
• Los estimados de costo. 
• Los requisitos de calidad. 
• Los criterios de aceptación. 
• Las referencias técnicas. 
• La información del contrato. 
 Línea Base del Alcance*: los componentes de la línea base del alcance incluyen: 
• La declaración del alcance del proyecto*. 
• La EDT*. 
• El diccionario de la EDT*.  
 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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2.1.4.4 Verificar el Alcance 
Este proceso se encarga de formalizar la aceptación de los entregables completados. 
Verificar el alcance revisa los entregables con el cliente para asegurarse de que se han 
completado satisfactoriamente y obtener la aceptación formal.  
 
Entradas 
 Plan para la Dirección del Proyecto*. 
 Documentación de Requisitos*. 
 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos*. 
 Entregables Validados. 
 
Gráfico 2.1.4.4-1. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Verificar el Alcance 
 Fuente: PMBOK. 
 
Herramientas y Técnicas 
 Inspección. 
 
Salidas 
 Entregables Aceptados*. 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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 Solicitudes de Cambio*.  
 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
2.1.4.5 Controlar el Alcance 
El proceso se encarga de monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, y 
gestionar cambios a la línea base del alcance.  
 
Entradas 
 Plan para la Dirección del Proyecto*. 
 Información sobre el Desempeño del Trabajo*. 
 Documentación de Requisitos*. 
 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos*. 
 Activos de los Procesos de la Organización. 
 
Gráfico 2.1.4.5-1. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso Controlar el Alcance 
Fuente: PMBOK 
 
Herramientas y Técnicas 
 Análisis de Variación*.  
 
Salidas 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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 Mediciones del Desempeño del Trabajo*.  
 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 
 Solicitudes de Cambio*. 
 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
 
2.2 BPMS INTALIO 
Intalio es un software Open Source basado en Java-J2EE, que implementa BPMS, que 
utiliza la notación para diseñar procesos de negocio establecida por el BPMN.  
Básicamente, Intalio proporciona un esquema sencillo, con bajos costos de propiedad, un 
soporte bastante amplio de estándares, una base de comunidades y desarrolladores que 
contribuyen continuamente con mejoras, corrección y detección de bugs. 
Sus componentes son: 
 Una herramienta para el diseño de los procesos de negocio, basada en Eclipse. 
 Un motor que ejecuta los artefactos de software generados por el diseñador de 
procesos. 
 Un Servidor de Aplicaciones donde residirán los servicios de procesos de negocio. 
El modelo de negocio de Intalio, está basado en una licencia dual. IntalioBPMS se 
distribuye en 3 ediciones: La edición abierta de IntalioBPMS, bajo una licencia pública de 
Mozilla (MPL), una edición para la comunidad, y la edición de Enteprise. 
La edición abierta incluye aproximadamente el 95% del código usado para las demás 
ediciones. A su vez, está desplegada sobre el servidor de Apache Geronimo J2EE, y la 
base de datos de MySQL. 
La edición comunitaria se distribuye con el servidor de IBM WebSphere y MySQL. 
La edición empresarial puede desplegarse en otros servidores y bases de datos, su 
mayor características es el manejo transaccional. 
La implementación de BPM 2.0- BPMS se distribuye alrededor del IDE Open Source 
Eclipse. Esto permite contar con un diseñador sobre un ambiente desarrollados por 
terceros.  
Intalio tiene una participación activa en los siguientes proyectos: 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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Apache Geronimo. 
Base de datos de MySQL. 
Orbeon para XForms. 
Corticon para Reglas de Negocio. 
 
2.2.1 BPM, BMPS y BPMN 
BPM (Business Process Management) 
Es la aplicación de técnicas y herramientas de software que modelan, gestionan y 
optimizan los procesos de negocio de la organización. BPM ayuda a unificar la parte de 
tecnológica con los objetivos de la empresa, ya que provee la infraestructura que una 
organización necesita para traducir sus decisiones estratégicas en planes de acción. 
BPM cubre la corporación como un todo, optimizando los procesos de punta a punta.  
La implantación de proyectos BPM aporta los siguientes beneficios: 
- Reducción de plazos en los procesos de soporte del negocio: la redefinición de 
fases ayuda a reducir drásticamente el tiempo de ejecución de los procesos del 
negocio. 
- Optimización de costos: mediante la modelización y la aportación de métricas, 
ayuda a identificar tareas innecesarias y cuantificar los procesos en términos de 
plazos y consumos de recursos. 
- Integridad y calidad de procesos: con la monitorización de los procesos se 
asegura que se realicen conforme a estándares definidos, asegurando calidad e 
integridad. 
- Integración de terceras partes en los procesos: la automatización de procesos, en 
conjunto con la accesibilidad  dada por las tecnologías, permite a terceras partes, 
participar en el proceso de forma automatizada, directa y eficiente, abriendo la 
organización en términos de acceso a procesos como acceso a información. 
- Consolidación de la información derivada de la gestión de los procesos: se aporta 
una perspectiva de dónde está y de cómo se hace, complementariamente a los 
sistemas transaccionales, que aportan una perspectiva de qué hacemos.  
El aporte más significativo que consigue una organización por medio de un sistema BPM 
es la capacidad de reacción al conseguir visibilidad a nivel operativo de toda la estructura. 
La visibilidad permite a la gerencia reaccionar efectiva y velozmente ante un problema.  
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Por lo tanto, las soluciones BPM facilitan que una compañía sea capaz de redefinir y 
automatizar sus procesos de negocio simplificándolos, acortando tiempos y reduciendo el 
número de errores. Para implantar BPM, se debe realizar una adecuada definición, 
modelización y automatización de los procesos organizativos. La experiencia muestra 
que el mayor obstáculo para implementar BPM está en cuestiones como: 
- Existencia de procesos no automatizados.  
- Existencia de actividades y tareas no soportadas desde los sistemas 
operacionales. 
- Complejidad en la implementación de las soluciones workflow de mercado. 
- Materialización de gran parte de los procesos en soporte papel que desemboca en 
la falta de sincronización con las transacciones de negocio. 
- Necesidad inminente de incorporar en la gestión de procesos las últimas 
tecnologías. 
BPM en la práctica 
La implementación de BPM involucra la vinculación de la estrategia, los procesos y la 
tecnología de una empresa para generar valor al negocio.  
 
 
     Gráfico 2.2.1-1 BPM articula la estrategia, los procesos y la tecnología de una organización  
Fuente: www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_ 
estrategia_procesos_y_tecnologia 
 
Para lograr la articulación es necesario desarrollar procesos que unan los aspectos 
estratégicos del negocio y los componentes tecnológicos que permitan flexibilizar los 
cambios en la empresa. 
En la práctica la implantación de BPM requiere por parte de la empresa, una dosis de 
pensamiento en procesos de negocio y la utilización de tecnologías de Información 
centradas en procesos. 
35 
 
 
     Gráfico 2.2.1-2 Dimensiones del proceso en BPM. 
Fuente: www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_es 
trategia_procesos_y_tecnologia 
 
El proceso se evalúa revisando las actividades que se llevan a cabo, eliminando aquellas 
que no adicionan valor e identificando las políticas, reglas de negocio y normas que 
determinan las decisiones que la organización toma sobre el proceso. También se 
examinan los trabajos y roles que la empresa destina a la realización del proceso, al igual 
que la estructura de la organización, con el fin de coordinar las diferentes áreas, 
jerarquías y dependencias que influyen su desempeño. Las condiciones físicas pueden 
ejercer especial influencia sobre determinados procesos. El talento humano que participa 
en la operación del proceso, constituye otro de los pilares al abordar el proceso de 
mejoramiento. La infraestructura de información y comunicaciones son examinadas para 
identificar los repositorios de información. 
 
BPMS (Business Process Management System) 
La tecnología que posibilita la implantación de BPM constituye una categoría de sistemas 
de información denominada Business Process Management System (BPMS). BPMS 
puede definirse como un conjunto de utilidades de software para definir, implementar y 
mejorar procesos de negocio que cumplen con un grupo de características técnicas 
necesarias para aplicar el concepto de BPM. 
Estos sistemas permiten manejar el ciclo de vida del proceso a través de características 
funcionales y no funcionales. 
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Gráfico 2.2.1-3 Business Process Management Systems (BPMS) 
Fuente: www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_es 
trategia_procesos_y_tecnologia 
 
Un sistema BPMS está en capacidad de realizar las siguientes operaciones: 
- Modelamiento de procesos de negocio 
- Provee entornos de desarrollo de aplicaciones para colaboración entre procesos. 
- Generación, actualización y publicación de documentación de procesos. 
- Simulación de procesos de negocio para evaluar su comportamiento. 
- Integración de información proveniente de otros sistemas de negocio. 
- Automatización de procesos. 
- Colaboración entre las empresas que participan en la cadena productiva. 
- Despliegue de aplicaciones que soportan el proceso. 
- Análisis de procesos y comportamiento de la operación. 
- Gestión de ciclo de generación publicación y consumo del conocimiento. 
Estas características constituyen la base sobre la cual se desarrolla el modelamiento, 
simulación e implementación de procesos. La flexibilidad y agilidad en el diseño de 
procesos, se basan en la abstracción de la realidad y las posibilidades del sistema para 
representar esta realidad de manera gráfica.  
 
        Gráfico 2.2.1-4 Principales patrones sobre la adquisición de BPMS en las organizaciones  
Fuente: BPM, con “B” de Business: modelos explícitos para la gestión de procesos. AgilePoint 
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BPMN (Business Process Modeling Notation)  
El Business Process Management Initiative (BPMI) ha desarrollado una notación estándar 
llamada Business Process Modeling Notation (BPMN). La versión 1.0 salió al público en 
mayo del 2004. El objetivo principal de los esfuerzos de BPMN es dar una notación 
comprensible por toda la gente de negocios. BPMN se apoya en un modelo interno que 
genera el ejecutable BPEL4WS. Con esto BPMN crea un puente estandarizado para el 
hueco entre el diseño de los procesos de negocio y la implementación de procesos. 
BPMN define un Business Process Diagram (BPD), basada en una técnica de grafos de 
flujo para crear modelos gráficos de procesos de negocio. El modelado de procesos de 
negocio suele empezar capturando actividades de alto nivel para luego ir bajando de nivel 
de detalle dentro de diferentes diagramas. Pueden haber múltiples niveles de diagramas, 
dependiendo de la metodología usada para desarrollar los modelos.  
 
Fundamentos de BPMN 
Un BPD está formado por un conjunto de elementos gráficos. Estos elementos ayudan al 
desarrollo de diagramas simples. Uno de los objetivos del desarrollo de BPMN  es crear 
un mecanismo simple para crear modelos de procesos de negocio. BPMN tiene cuatro 
categorías básicas de elementos: 
 Objetos de flujo 
 Objetos conectores 
 Artefactos 
 Swimlanes 
 
Objetos de flujo: Los tres objetos de flujo son: 
 Evento: se representa con un círculo. Estos eventos afectan al flujo del proceso y 
tienen una causa o un impacto. Hay tres tipos de eventos,  según el efecto en el flujo. 
 
 
 
 
Start Event Intermediate Event End Event 
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 Actividad: se representa con un rectángulo redondeado y es un término genérico para 
el trabajo que hace una compañía.  
 
 Gateway (compuerta): se representa por la figura de diamante y determina las 
decisiones, así como la creación de nuevos caminos, la fusión de estos o la unión. 
 
Objetos conectores: los objetos de flujo se conectan entre ellos en un diagrama. Hay tres 
objetos conectores que hacen esta función: 
 Sequence Flow: se representa por una línea sólida con una cabeza de flecha sólida y 
se usa para mostrar la secuencia de las diferentes actividades en el proceso.  
 Message Flow: se representa por una línea discontinua con una punta de flecha hueca 
y se usa para mostrar el flujo de mensajes entre dos participantes del proceso.  
 Association: se representa por una línea de puntos y se usa para asociar datos, texto, 
y otros artefactos con los objetos de flujo. 
 
Artefactos: son tres tipos de artefactos BPD predefinidos, los cuales son: 
 Data Object: son un mecanismo para mostrar como los datos son requeridos por las 
actividades. Están conectados a las actividades a través de asociaciones. 
 Group: es representado por un rectángulo redondeado con línea discontinua, y no 
afecta al flujo de secuencia. 
 Annotation: es un mecanismo para dar información textual adicional. 
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Swimlanes (canales): es un mecanismo para organizar actividades en categorías 
separadas visualmente para ilustrar diferentes capacidades funcionales o 
responsabilidades. BPMN soporta los swimlanes con dos objetos que son: 
 Pool: representa un Participante de un Proceso.  
 Lane: es una sub-partición dentro de un pool y se usan para organizar y categorizar 
actividades. 
 
Uso general de BPMN 
El modelado de procesos de negocio se usa para comunicar una amplia variedad de 
información a diferentes audiencias. Dentro de la variedad de objetivos de modelado de 
procesos, hay dos tipos de modelos básicos que se pueden crear con un BPD: 
Procesos B2B colaborativos (públicos): ilustra las interacciones entre dos o más 
entidades de negocio. Las interacciones están ilustradas como una secuencia de 
actividades y los patrones de intercambio de mensajes entre participantes.  
 
Gráfico 2.2.1-5 Ejemplo de modelado B2B 
Fuente: http://www.aprendergratis.com/introduccion-a-bpmn.html 
 
 Procesos de negocio internos (privados): un proceso de negocio interno se enfocará 
generalmente en el punto de vista de una única organización de negocio. El flujo de 
secuencia del proceso está por lo tanto contenido dentro de un Pool y no puede cruzar 
los límites del Pool. Un solo diagrama de procesos de negocio puede mostrar múltiples 
procesos de negocio privados. 
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2.2.2 BPEL 
BPEL (Business Process Execution Language) es un lenguaje ejecutable con variables y 
operaciones, utilizado para la definición y ejecución de procesos de negocio utilizando 
web services. Las operaciones permiten enviar y recibir mensajes SOAP y tiene un gran 
soporte para XML. BPEL es el resultado de dos lenguajes: WSFL, de IBM, y XLANG, de 
Microsoft. BPEL representa una convergencia de la orientación a proceso estructurado de 
XLANG con el enfoque gráfico orientado de WSFL. Como resultado, BPEL4WS 
proporciona una base perfecta para una gran variedad de estilos de modelado de 
procesos de negocios.  
BPEL define un modelo y una gramática para describir el comportamiento de un proceso 
de negocio basado en las interacciones entre el proceso y sus socios. La interacción con 
cada socio se produce a través de interfaces web services, y la estructura de la relación a 
nivel de interfaz está encapsulada en una relación de colaboradores. El proceso BPEL 
define la forma de las interacciones de servicio con estos socios y coordinación para 
conseguir un objetivo de negocio. BPEL permite la portabilidad y la interoperabilidad 
mediante la definición de las construcciones para implementar procesos de negocio 
ejecutables y protocolos de intercambio de mensajes, apoyando así tanto ejecutables 
como abstracciones de los procesos de negocio.  
BPEL permite modelar los procesos de negocio de dos maneras: 
a) Mediante procesos de negocio ejecutables se modela el comportamiento de un 
participante en una interacción de negocio. 
b) Mediante protocolos de negocio, se usan descripciones de procesos que especifican el 
comportamiento del intercambio de mensajes de cada parte involucrada en el protocolo. 
Un proceso BPEL está formado por un conjunto de pasos llamados actividades. BPEL 
soporta actividades de varios tipos: 
 Primitivas: construcciones básicas para tareas comunes. Dentro de estas nos 
encontramos con dos tipo: 
People Activity (PA): modela las interacciones humanas dentro del proceso. 
People Initiating Process Activity (PIPA): ejecuta la instancia de proceso en el 
momento de su creación. El iniciador puede ser seleccionado automáticamente 
por el sistema, o definido realizando la asignación a una persona específicamente 
 Estructuradas: permiten combinar otras actividades 
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Además se pueden definir “partner links”, que son, referencias a servicios externos que 
tienen que ser invocados por el proceso BPEL. 
 
2.2.3 Arquitectura de INTALIO 
Las características ofrecidas por Intalio BPMS se organizan a través de un ciclo de vida 
de doce pasos para los procesos empresariales, desde el descubrimiento al proceso de 
control de procesos.  
 
Gráfico 2.2.3-1 Ciclo de vida de los procesos en INTALIO 
Fuente: http://www.intalio.com/bpms/features 
Elaborado por: Gabriela Mena 
 
Descubrir 
 Interfaz Web: Da acceso a la plataforma de BPM, desde cualquier navegador 
Web. 
 Espacios de Colaboración: Intalio Portal fomenta la colaboración entre usuarios. 
 Sistema de gestión documental: Captura todos los documentos y objetos 
relacionados que apoyan los procesos existentes. 
 Organización de Mapeo: Mapa de la organización y todos sus grupos de interés. 
Modelo 
 Modelador de procesos BPMN: Uso de estándares actuales en el modelado de 
procesos. 
 Modelado en 3D: Fácil navegación a través de los niveles del modelo desde una 
única interfaz de usuario. 
Descubrir Modelar Simular 
Diseñar 
Construir 
Desplegar 
Mejorar 
Analizar 
Monitoreo Interactuar Ejecutar 
Control 
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 Empresa UAB: Organiza grandes carteras de proceso con las categorías, enlaces, 
etiquetas, control de versiones, y  búsqueda. 
 Marco de la modelización extensible: Diseña tus propias plantillas y modelos de 
normas de validación. 
Simular 
 Costeo Basado en Actividades: Define procesos específicos, métricas e 
indicadores clave de rendimiento (KPI). 
 Emulación de proceso nativos: Ejecuta los modelos de procesos en un entorno 
fiable. 
 Simulación: Simula escenarios hipotéticos y desarrollar conocimiento relevante. 
 Análisis de las deficiencias: Compara  modelos de procesos e identificar las vías 
de migración. 
Diseño 
 Construcción de objetos: Diseña Objetos de datos de procesos con asistentes 
intuitivos. 
 Mashup Studio: Conecta los procesos a sistemas externos sin codificación. 
 Lista de verificación de cumplimiento: Vela por el cumplimiento de los estándares 
corporativos y regulaciones de la industria. 
 Generación de documentación: Automáticamente produce documentación para la 
auditoría y entrenamiento. 
Construir 
 Depurador: Soluciona problemas de los procesos con una prueba interactiva y 
ambiente controlado. 
 Administrador de paquetes: Los paquetes de todos los artefactos del proceso 
(modelos, normas, servicios) están en una unidad de despliegue único. 
 Gestión del Ciclo de Vida: Promueve los procesos a través de etapas definidas 
por el usuario, tales como pruebas y producción. 
 Caso Sistema de Gestión: Encuentra y resuelve problemas de forma incremental, 
mientras se desarrolla una base de datos de conocimiento. 
Desplegar 
 Múltiples opciones de implementación: Implementa procesos de manera local 
o donde se requiera. 
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 Comprobación de coherencia: Comprueba que todos los artefactos utilizados 
en el proceso son coherentes e integrados adecuadamente. 
 Actualizar en tiempo real de procesos: Migra instancias de proceso ejecutando 
la versión modelo de una a otra, en el acto. 
 Repositorio de Interfaz: Administra proceso complejos escenarios desplegando 
en escenarios de herramientas de terceros. 
Ejecutar 
 Motor híbrido: Combina los acontecimientos, procesos y reglas en un motor de 
ejecución unificado. 
 Transacción del motor: Ejecuta los procesos transaccionales de forma segura y 
fiable. 
 Bus de servicio empresarial: Integra los procesos con todas las aplicaciones 
utilizando una arquitectura orientada a servicios. 
 Almacenamiento de objetos de datos directo: Almacena objetos de datos de 
proceso en cualquier base de datos para informes en tiempo real y análisis. 
Interactuar 
 Administrador de tareas humanas: Administra tareas humanas de acuerdo con el 
estándar WS-HumanTask. 
 Asignación de tareas basada en reglas: Asigna tareas a los usuarios basados en 
reglas de negocio, teniendo en cuenta la disponibilidad o habilidades. 
 Workflow Workbench: Ofrece un entorno de fácil uso para el cumplimiento 
productivo de las actividades del proceso. 
 Tarea: Ayuda a los usuarios a completar sus tareas a través de listas de control y 
colaboración en tiempo real. 
Monitoreo 
 Tablero de instrumentos: Ofrezca a los usuarios de negocios una visión de 360 ° 
de todos los procesos empresariales desplegados en la producción. 
 Consola de Administración: Permite a los dueños del proceso controlar el ciclo de 
vida de los proceso, con una sola interfaz. 
 Procesamiento de eventos complejos: Identifica patrones de eventos en tiempo 
real para detección de errores y optimización de procesos. 
 Escalamiento de Procedimientos: Maneja errores y excepciones antes de que 
puedan impactar negativamente el negocio. 
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Analizar 
 Pistas de auditoría: Captura de pista para auditoría de todas las actividades y 
eventos. Realizar post-mortem. 
 Motor de análisis: Analiza los datos y métricas producidas por cualquier proceso, 
sin importar su complejidad. 
 Diseñador de cuadros de mando: Diseño personalizado de cuadros de mando 
para cualquier participante en el proceso, sin la necesidad de codificación. 
 Proceso analizador de flujo: Automáticamente identifica cuellos de botella, 
caminos críticos, y de  interbloqueos. 
Mejorar 
 Proceso de auto reparación: Habilita un circuito de retroalimentación directa para 
que los procesos mejoraren a sí mismos. 
 Optimización de Procesos en vivo: Cambia los procesos, las normas y los 
parámetros mientras siguen corriendo. 
 Retroalimentación del usuario en tiempo real: Realiza una retroalimentación de los 
usuarios del proceso y lo pone a disposición de todos los interesado 
 Proceso de Mejora Continua: Potencia a las organizaciones a mejorar sus 
procesos de negocio sobre una base única. 
Control 
 Arquitectura multi-arrendatario: Apoya a las necesidades de múltiples 
organizaciones con la misma infraestructura de proceso. 
 Gestión de usuarios: Integración con cualquier servicio de directorio y da inicio de 
sesión único con todas las aplicaciones. 
 Acceso basado en roles de control: Controla el acceso a cualquier proceso de 
activos a través de altas políticas de seguridad. 
 Interfaz de Gestión de Sistemas: Interacción con las actuales herramientas de 
gestión de sistemas y aplicaciones. 
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Gráfico 2.2.3-2 Arquitectura Global de INTALIO 
Fuente: http://www.intalio.com/bpms/architecture 
 
2.2.3.1 INTALIO Developer 
Intalio Developer de BPMS ofrece una herramienta única para el apoyo a la modelización 
de los procesos de la empresa, su unión a sistemas externos y a las interfaces de 
usuario, y su despliegue en Intalio | BPMS Server. Como resultado, todo el proceso y los 
interesados se benefician de tener un entorno de trabajo común que continuamente se 
fomenta en la comunicación entre funciones y preserva la integridad de los procesos de 
negocio a lo largo de su ciclo vital, desde el diseño hasta la implementación y 
optimización.   
Intalio | Developer de BPMS se construye en la plataforma Eclipse. Es una colección de 
plugins Eclipse, y se ejecuta en cualquiera de los muchos sistemas operativos con el 
apoyo del framework de Eclipse, incluyendo Linux, Mac OS X y Microsoft 
Windows. Intalio | Developer de BPMS tiene una arquitectura muy modular, con cada 
módulo embebido como un plugin de Eclipse. Los módulos opcionales se pueden instalar 
para el control de versiones, gestión de tareas, acceso a bases de datos, así como 
soporte para los lenguajes de programación como Java, C, o PHP. Por lo tanto, es capaz 
de traducir cualquier diagrama BPMN en BPEL 2.0 plenamente ejecutable.  
Esto se logra mediante una combinación de algoritmos de generación de código 
propietario y únicos conectores visuales que puedan exponer todos los sistemas y 
aplicaciones, listos para el uso de Web services.  
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Una vez que el proceso se ha modelado, con destino a sistemas externos y relativo a 
funciones de workflow,  se valida el proceso, genera el código, los controles de todas las 
dependencias, despliega todos los artefactos en Intalio | BPMS Server en un solo paso y 
el proceso estará en marcha.  
 
Gráfico 2.2.3.1-1 Arquitectura INTALIO DEVELOPER 
Fuente: http://itredux.com/2009/02/13/intalio-developer-edition-coming-soon/ 
 
 SimPEL 
Simpel son las siglas de Simple Process Execution Language y es un lenguaje de 
programación que ayuda a escribir los procesos de larga vida en un instante. Los 
procesos de larga vida y asincrónica son tradicionalmente difíciles de escribir: por 
lo general requieren persistencia, apoyo a las transacciones y la manipulación de 
compensación, los cuales son muy difíciles de acertar. SimPEL ha sido diseñado 
para aliviar estos inconvenientes y hacer que la escritura de los procesos sea fácil. 
Se siente y se ve como un lenguaje de script. Se ejecuta en un entorno que es 
capaz de llamar a funciones escritas en el lenguaje de programación favorito 
dentro de las bibliotecas existentes y de esta manera se pueden reutilizar. Tiene 
varias primitivas para invocar un proceso a través de HTTP o la construcción de 
las solicitudes de otros servicios muy rápido. Está muy bien optimizado para 
interacciones REST. SimPEL viene con Singleshot, un extraordinario 
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administrador de tareas, para cuando se necesite dar un responsable a estos 
procesos. 
 
 Tempo  
Tempo es un conjunto de componentes de ejecución para el apoyo del workflow 
humano dentro de una arquitectura orientada a servicios. Tempo ofrece las 
siguientes características: 
- Modelo de objetos de tareas extensibles 
- Listado de tareas dentro de una interfaz de usuario basada en web.  
Seguridad dentro del framework para el control de acceso basado en roles y 
single sign-on. 
- Conjunto personalizable de procesos BPEL para definir el comportamiento del 
workflow (asignación de tareas, la escalada, etc.) 
- Servicio de implementación para implementar definición de tareas, 
formularios, etc. 
- Archivos adjuntos de apoyo. 
- Servicios web e interfaces basadas en REST, que permiten la integración con 
prácticamente cualquier idioma y tecnología web de interfaz de usuario. 
- Formularios nativos de integración basados en el motor Orbeon XForms. 
La integración de directorios LDAP para la autenticación de usuario y 
autorización basados en funciones. 
- Persistencia de los datos de las tareas en una base de datos relacional. 
- Almacenamiento de archivos adjuntos en la base de datos relacional. 
Lista de tareas de interfaz de usuario implementado con Spring MVC y 
JSP/JSTL 
 
 Buildr4OSGi 
Buildr4OSGi amplía el sistema de construcción que integrar proyectos de OSGi 
como los proyectos tradicionales de Java. Con OSGi, se tiene la oportunidad de 
solicitar paquetes en lugar de utilizar jars directamente. 
Con Buildr4OSGi, se puede traducir todas las dependencias OSGi en un conjunto 
de jars de Java que se puede utilizar para construir un proyecto de forma 
reproducible. También permite subir todas las dependencias para que puedan ser 
compartidas con todo el equipo y ejecutar la compilación en un servidor para 
integraciones continuas. 
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2.2.3.2 INTALIO SERVER 
Intalio BPMS Server es un servidor de BPEL 2.0 nativo basado en la arquitectura J2EE y 
certificado para una amplia gama de plataformas de hardware, sistemas operativos, 
servidores de aplicaciones y servidores de base de datos. Como resultado, proporciona el 
máximo nivel de rendimiento, fiabilidad y escalabilidad disponibles en la actualidad en la 
industria. Intalio | BPMS Server está diseñada alrededor de la ODE Apache de código 
abierto con motor BPEL, que fue aportado originalmente por Intalio. 
Intalio | BPMS Server es una aplicación nativa de la nueva BPEL 2.0 estándar, que 
añadió soporte para transacciones distribuidas y workflow humano a través de las 
extensiones estándar. Esto hace que el modelo de ejecución BPEL sea el adecuado para 
aplicaciones de grandes empresas, pero mucho más difícil para los vendedores de 
software al momento de implementar. Sin embargo, Intalio | BPMS Server es compatible 
con versiones anteriores de la especificación, y apoya el despliegue simultáneo de BPEL 
1.0, 1.1 y 2.0 en el mismo servidor. También soporta la migración de los procesos BPEL 
de otros motores comerciales, tales como Oracle BPEL Process Manager y el Sol BPEL 
Engine Service. Intalio | BPMS Server es un motor de procesamiento de alto rendimiento 
que pueden apoyar a los procesos de negocio más complejos, desplegados en entornos 
de misión crítica.  
 
2.3 Justificación del uso de las herramientas escogidas 
 PMBOK 
PMBOK es una guía para la dirección de proyectos que nos permite acoplar sus aéreas 
de conocimiento a las necesidades del negocio. Es esta flexibilidad la que es apropiada 
para ser aplicada a la empresa ya que los proyectos que se manejan tienen varias etapas  
y necesitan ser gestionadas con las particularidades de cada una. 
Además, hay antecedentes en la empresa de haber usado ciertos parámetros de PMBOK 
en proyectos de desarrollo, sin que haya tenido mayor éxito ni extensión en el resto de 
divisiones, ya que los colaboradores no han tenido una guía de uso que facilite la 
documentación necesaria y no hay documentación histórica que permita gestionar 
cambios o aplicar mejoras.  
Las áreas de conocimiento escogidas: Planificación y Control, se debe al hecho que son 
las áreas básicas para la gestión de proyectos y que los parámetros usados por la 
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empresa con anterioridad son de estas áreas y el entrenamiento con la nueva 
metodología a implementar es mejor recibida. 
 
 INTALIO BPMS  
Intalio permite realizar un modelado real de los procesos así como un fácil seguimiento 
de los procesos que se tenga en ejecución, con lo cual la empresa logrará una 
comunicación rápida y veraz para la toma de decisiones al momento de vender y se 
podrá gestionar recursos tanto humanos como de tiempo por la información que contenga 
el proceso. 
En sí, la herramienta se actualiza constantemente y mantiene un enfoque visionario lo 
que contribuye a la mejora de los modelados, con lo que se consigue modelos apegados 
a la realidad. 
Esta herramienta es parte de la empresa desde hace dos año en proyectos con clientes 
externos con gran éxito, por lo cual se ha decidido usarlo de manera interna.  
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3. DESARROLLO DE LA GUÍA ESTANDAR 
 
Una vez obtenido una visión de la empresa y las bases teóricas, el siguiente paso es 
aplicar los conocimientos que permitan la mejora en los procesos escogidos. Es aquí 
donde se debe profundizar todo lo concerniente a los procesos que se van a mejorar, 
teniendo un contacto continuo y eficaz con los dueños de los procesos. 
 
3.1 Descripción actual de los procesos 
3.1.1 Levantamiento de Procesos 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO 
1 
MACROPROCESO: Gestión de Proyectos 
Proceso: Diseño 
2 Responsable del Proceso: Gerente Operativo, quien se apoya en el área Comercial. 
3 Entrevistado: Ing. Paola Izquierdo Rol: Gerente Operativo 
4 Fecha de entrevista: 28 de septiembre del 2010 
5 
Descripción del Proceso: 
Proceso que se encarga de realizar el diseño de la planificación general de los proyectos 
que el área comercial, a través de contratos, entrega al área operativa para su desarrollo 
de una manera efectiva cumpliendo los lineamientos estipulados en dichos contratos.  
6 
Objetivo del Proceso: 
Realizar el diseño de la planificación general de los proyectos enviados por el área 
comercial. 
7 
Comienzo del Proceso: 
Entrega del Contrato 
Fin del Proceso: 
Cierre del Proyecto 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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8 
Sub-Procesos: 
    - Recibir contrato 
      Si el tiempo de ejecución es menor a una semana 
          - Realizar Cronograma 
          - Monitorear las actividades 
      Si el tiempo de ejecución es mayor a una semana 
          - Realizar acta de constitución 
          - Aprobar acta de constitución 
            Si es necesario  
            - Proceso de Control 
          - Realizar Cronograma 
          - Monitorear las actividades 
          - Controlar cambios 
    - Cerrar proyecto 
9 
Identificar Entradas (¿Qué? Y ¿Desde Quién?) 
¿Qué?: El contrato 
¿Quién?: Área Comercial 
¿Desde Quién?: Vendedores 
Identificar Salidas (¿Qué? Y ¿A quién?) 
¿Qué?: Cierre del proyecto 
¿Quién?: Gerente Operativo 
¿A Quién?: Cliente 
10 
¿Qué Sistemas de Información apoya el 
Proceso? 
No existe documentación respecto al proceso 
ni sistemas informáticos que lo soporten  
¿Se cuenta con RRHH suficientes y 
competentes? 
Depende de la cantidad de proyectos 
en ejecución a la vez 
11 
Datos Almacenados y Usados por el 
Proceso 
    - Contrato                              - Cronograma 
    - Minutas                               - Acta de Cierre 
    - Controles de cambios 
    - Acta de Constitución 
Otra Información 
    - Documentación del proceso del 
cliente. 
    -   Políticas del cliente 
12 
Factores críticos de éxito 
Numero de Personal en el proyecto 
Conocimiento del personal 
Control de Cambios 
Indicadores claves de desempeño 
utilizados 
No existen  
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 (Detallado en el glosario) 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO 
1 
MACROPROCESO: Gestión de Proyectos 
Proceso: Control 
2 Responsable del Proceso: Gerente Operativo, quien se apoya en el área Comercial. 
3 Entrevistado: Ing. Paola Izquierdo Rol: Gerente Operativo 
4 Fecha de entrevista: 28 de septiembre del 2010 
5 
Descripción del Proceso: 
Proceso que se encarga de realizar el control del alcance de los proyectos que el 
área comercial, a través de contratos, entrega al área operativa para garantizar que el 
proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con 
éxito, cumpliendo los lineamientos estipulados en dichos contratos.  
Una consideración importante es que el proceso se encuentre embebido dentro del 
proceso de Diseño, por lo que su ejecución no existe de manera explícita. 
6 
Objetivo del Proceso: 
Realizar el control del alcance de los proyectos enviados por el área comercial. 
7 
Comienzo del Proceso: 
Aprobación del acta de constitución 
Fin del Proceso: 
Aceptación de entregables 
8 
Sub-Procesos: 
          - Definir entregables   
          - Levantar requerimientos 
          - Documentar requerimientos 
          - Aprobar requerimientos 
          - Aprobar entregables 
9 
Identificar Entradas (¿Qué? Y ¿Desde Quién?) 
¿Qué?: Acta de constitución 
¿Quién?: Área Operativa 
¿Desde Quién?: Gerente Operativo 
Identificar Salidas (¿Qué? Y ¿A quién?) 
¿Qué?: Documento de Aceptación de 
Entregables 
¿Quién?: Gerente de Proyecto 
¿A Quién?: Cliente 
1
0 
¿Qué Sistemas de Información apoya el 
Proceso? 
No existe documentación respecto al proceso 
ni sistemas informáticos que lo soporten  
¿Se cuenta con RRHH suficientes y 
competentes? 
Depende de la cantidad de proyectos 
en ejecución a la vez 
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3.1.2 Diseño Gráfico de los Procesos 
1
1 
Datos Almacenados y Usados por el 
Proceso 
    - Datos del Proceso de Diseño 
    - Acta de Constitución 
    - Documento de requerimientos 
    - Documento de Aceptación de 
      Entregables 
Otra Información 
No 
1
2 
Factores críticos de éxito 
Control de cambios 
Indicadores claves de desempeño 
utilizados 
No existen  
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Proceso de Diseño
Área OperativaÁrea Operativa
ClienteCliente
Área ComercialÁrea Comercial
Realizar Contrato
Tiempo Proyecto <= una 
semana
Realizar 
Cronograma
Si
Monitorear 
Actividades
No
Inicio
Cerrar Proyecto
Realizar Acta de 
Constitución 
Aprobar Acta de 
Constitución
Hay 
requerimientos 
Proceso de 
Control
Si
Monitorear 
Actividades
Realizar 
Cronograma
No
Controlar Cambios
Fin de 
proyecto
No
Si
Fin
 
Gráfico 3.1.2-1. Proceso de Diseño de Proyectos 
Fuente: Empresa Refundation Consulting Group 
Elaborado por: Gabriela Mena 
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Proceso de Control
Área OperativaÁrea OperativaClienteCliente
Inicio
Definir Entregable
Levantar 
Requerimientos
Documentar 
Requerimientos
Aprobar 
Requerimientos
Aprobar 
Entregables
Fin
 
Gráfico 3.1.2-2. Proceso de Control de Proyectos 
Fuente: Empresa Refundation Consulting Group 
Elaborado por: Gabriela Mena 
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3.2  Rediseño de los Procesos 
Si bien se han escogido los procesos de Planificación y Control del PMBOK para ser 
implementados dentro de la empresa, hay necesidades propias del giro de negocio que 
han hecho que se incluya dentro de este proyecto el proceso de Comercialización, 
proceso nuevo y que inicia realmente los demás procesos. 
Para ello a continuación se expone la Matriz de problemas y propuesta de mejoras, con 
ello se logra sustentar el rediseño de los procesos. 
 
Matriz de Problemas y Propuestas de Mejoras 
Proceso de Comercialización 
Problema 
Propuesta de Solución 
No existe levantamiento de proceso Levantamiento de Proceso 
No hay identificación de involucrados Visualización de involucrados 
Sin documentación Manual de Proceso 
No hay interacción entre áreas interesadas Diseño de proceso cruzando áreas interesadas 
Métricas independientes (valores estimados) 
Métricas compuestas (valores reales vs. Valores 
estimados) 
Sin sistema informático Soporte en sistema informático  
 
Proceso de Planificación 
Problema 
Propuesta de Solución 
Sin nombre estándar de proceso Nombre estándar de proceso 
Sin definición clara de responsable Definición de responsables 
Realización de las actividades del proceso 
intuitivamente 
Estandarización del proceso mediante prácticas de 
PMbook  
Salidas inadecuadas del proceso Redefinición de las salidas del proceso 
Sin sistemas de apoyo 
Creación de sistemas de apoyo: manual de 
proceso y sistema informático 
Mezcla de datos almacenados y usados por 
el proceso  
Estandarización de los datos almacenados y 
usados por el proceso según PMbook 
Sin indicadores Realización de indicadores 
 
Proceso de Control 
Problema 
Propuesta de Solución 
Sin definición clara de responsable Definición de responsables 
Entradas inadecuadas del proceso Redefinición de las entradas del proceso 
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Salidas inadecuadas del proceso Redefinición de las salidas del proceso 
Realización de las actividades del proceso 
intuitivamente 
Estandarización del proceso mediante prácticas de 
PMbook  
Sin sistemas de apoyo 
Creación de sistemas de apoyo: manual de 
proceso y sistema informático 
Mezcla de datos almacenados y usados por 
el proceso  
Estandarización de los datos almacenados y 
usados por el proceso según PMbook 
Factores críticos de éxitos insuficientes Identificación de factores críticos de éxitos ocultos 
Sin indicadores Realización de indicadores 
 
3.2.1 Descripción de los procesos 
 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO 
1 
MACROPROCESO: Gestión de Proyectos 
Proceso: Comercialización 
2 Responsable del Proceso: Gerente Comercial 
3 
Descripción del Proceso: 
Proceso que se encarga de la gestión de posibles proyectos, de manera que, exista un 
conocimiento previo general en las áreas involucradas de los posibles proyectos y se 
analice su factibilidad, y así tener registro de los proyectos exitosos como de aquellos en 
los que no se ha podido participar y tomar las correcciones pertinentes.  
4 
Objetivo del Proceso: 
Gestionar la adquisición de proyectos por parte del área comercial. 
5 
Comienzo del Proceso: 
Ingresar propuesta de proyecto 
Fin del Proceso: 
- Si no se realizo el proyecto: Describir 
fallas 
- Caso contrario: Fin de Proceso de 
Diseño 
6 
Sub-Procesos: 
- Ingresar proyecto ha participar 
- Analizar factibilidad 
  Si el proyecto es viable 
     - Presentar propuesta 
         Si es el proyecto es adjudicado 
            - Iniciar Proceso de Diseño 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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         Caso contrario 
            - Describir fallas  
  Caso contrario 
     - Describir fallas 
7 
Identificar Entradas (¿Qué? Y ¿Desde Quién?) 
¿Qué?: Proyecto posible 
¿Quién?: Área Comercial 
¿Desde Quién?: Vendedores 
 
Identificar Salidas (¿Qué? Y ¿A quién?) 
¿Qué?: Historial de falla, Fin Proceso 
de Diseño 
¿Quién?: Gerente Comercial 
¿A Quién?: Cliente Interno, Cliente 
Externo 
8 
¿Qué Sistemas de Información apoya el 
Proceso? 
Manual de Proceso de Adquisición 
Sistema informático APM  
¿Se cuenta con RRHH suficientes y 
competentes? 
Si 
9 
Datos Almacenados y Usados por el 
Proceso 
    - Estudio de Factibilidad 
    - Propuesta 
    - Historial de fallas  
Otra Información 
    - Pliegos 
    - Proformas 
10 
Factores críticos de éxito 
Numero de Personal en  área comercial 
Tiempos de respuesta de las actividades 
Eficiencia de adquisición 
Indicadores claves de desempeño 
utilizados 
Descritos en matriz de Indicadores 
 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO 
1 
MACROPROCESO: Gestión de Proyectos 
Proceso: Planificación 
2 Responsable del Proceso: Gerente Operativo 
3 
Descripción del Proceso: 
Proceso que se encarga de realizar el diseño de la planificación general de los proyectos 
que el área comercial, a través de contratos, entrega al área operativa para su desarrollo 
de una manera efectiva cumpliendo los lineamientos estipulados en dichos contratos.  
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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4 
Objetivo del Proceso: 
Realizar el diseño de la planificación general de los proyectos enviados por el área 
comercial. 
5 
Comienzo del Proceso: 
Entrega del Contrato 
Fin del Proceso: 
Cierre del Contrato 
6 
Sub-Procesos: 
- Realizar contrato 
  Si requiere participación de personal TI 
    - Distribuir RR.HH 
      Si proyecto requiere plan 
        - Realizar acta de constitución 
          Si el proyecto es mayor a 1 semana 
            - Aprobar acta de constitución 
        - Desarrollar Plan para la Dirección del Proyecto 
        - Iniciar Proceso de Control     
        - Dirigir la ejecución de proyecto y Monitorear el trabajo del proyecto 
  Caso contrario 
    - Realizar Cronograma            
    - Realizar Adquisiciones 
    - Cerrar Adquisiciones 
- Cerrar proyecto 
- Cerrar contrato 
7 
Identificar Entradas (¿Qué? Y ¿Desde Quién?) 
¿Qué?: El contrato 
¿Quién?: Área Comercial 
¿Desde Quién?: Vendedores 
Identificar Salidas (¿Qué? Y ¿A quién?) 
¿Qué?: Cierre de contrato 
¿Quién?: Gerente Comercial 
¿A Quién?: Cliente 
8 
¿Qué Sistemas de Información apoya el 
Proceso? 
Manual de Proceso de Diseño 
Sistema informático APM 
¿Se cuenta con RRHH suficientes y 
competentes? 
Se debe contar con información para 
indicar si hay o no RRHH suficientes. 
9 
Datos Almacenados y Usados por el 
Proceso 
    - Contrato 
    - Minutas 
    - Acta de Constitución 
Otra Información 
    - Documentación del proceso del 
cliente. 
    -   Políticas del cliente 
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    - Acta de Cierre 
    - Cronograma 
    - Plan para la Dirección del Proyecto   
10 
Factores críticos de éxito 
Numero de Personal en el proyecto 
Conocimiento del personal 
Control de trabajo 
Indicadores claves de desempeño 
utilizados 
Descritos en matriz de Indicadores 
 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESO 
1 
MACROPROCESO: Gestión de Proyectos 
Proceso: Control 
2 Responsable del Proceso: Gerente de Proyecto 
3 
Descripción del Proceso: 
Proceso que se encarga de realizar el control del alcance de los proyectos que el 
área comercial, a través de contratos, entrega al área operativa para garantizar que 
el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo 
con éxito, cumpliendo los lineamientos estipulados en dichos contratos.  
Una consideración importante es que el proceso se encuentre embebido dentro del 
proceso de Diseño, por lo que su ejecución no existe de manera explícita. 
4 
Objetivo del Proceso: 
Realizar el control del alcance de los proyectos enviados por el área comercial. 
5 
Comienzo del Proceso: 
Desarrollar Plan para la Dirección del 
Proyecto   
Fin del Proceso: 
Verificar alcance 
6 
Sub-Procesos: 
- Recopilar Requisitos 
  Si el tiempo del proyecto es mayor a una semana   
    - Aprobar requerimientos 
- Definir el alcance 
- Crear EDT 
- Verificar Alcance 
                                                             
 (Detallado en el glosario) 
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7 
Identificar Entradas (¿Qué? Y ¿Desde Quién?) 
¿Qué?: Plan para la Dirección del 
Proyecto 
¿Quién?: Área Operativa 
¿Desde Quién?: Gerente Operativo 
Identificar Salidas (¿Qué? Y ¿A quién?) 
¿Qué?: Documento de Aceptación de 
Entregables 
¿Quién?: Gerente de Proyecto 
¿A Quién?: Cliente 
8 
¿Qué Sistemas de Información apoya el 
Proceso? 
Manual de Proceso de Diseño 
Sistema informático APM 
¿Se cuenta con RRHH suficientes y 
competentes? 
Se debe contar con información para 
indicar si hay o no RRHH suficientes. 
9 
Datos Almacenados y Usados por el 
Proceso 
    - Datos del Proceso de Diseño 
    - Documento de requerimientos 
    - Documento de Aceptación de 
      Entregables 
    - Control de cambios 
Otra Información 
No 
10 
Factores críticos de éxito 
Control de cambios 
Descripción de los requerimientos 
Definición del alcance 
Indicadores claves de desempeño 
utilizados 
Descritos en matriz de Indicadores 
 
 
3.2.2 Rediseño Gráfico de los Procesos 
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Proceso de Comercialización
Área OperativaÁrea OperativaÁrea ComercialÁrea Comercial
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fallas
Fin
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Proyecto
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Gráfico 3.2.2-1. Diseño Proceso de Comercialización 
Fuente: Empresa Refundation Consulting Group 
Elaborado por: Gabriela Mena 
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Proceso de Planificación
Área OperativaÁrea Operativa ClienteClienteÁrea ComercialÁrea Comercial
Inicio
Realizar 
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Tiempo Proyecto > 1 
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no
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si
Desarrollar Plan para la 
Dirección del Proyecto
Dirigir la Ejecución 
del Proyecto
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Gráfico 3.2.2-2. Diseño Proceso de Planificación 
Fuente: Empresa Refundation Consulting Group, PMbook 
Elaborado por: Gabriela Mena 
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Proceso de Control
ClienteClienteÁrea OperativaÁrea Operativa
Inicio
Recopilar 
Requisitos
Definir el 
Alcance
Crear EDT
Verificar 
Alcance
Fin
Aprobar 
Requisitos
Proyecto > 1 
semana
 
 
Gráfico 3.2.2-3. Diseño Proceso de Control 
    Fuente: Empresa Refundation Consulting Group, PMBook 
    Elaborado por: Gabriela Mena 
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3.2.2 Matriz de Indicadores 
MATRIZ DE INDICADORES 
Aprobado por: Gerente General Fecha: 11 de mayo del 2011 
Justificación: Los siguientes indicadores fueron propuestos por la Jefe de Proyecto y aprobados en sesión por la junta directiva, donde 
fueron analizados minuciosamente cada uno. Los indicadores aprobados fueron escogidos por la relevancia dentro de sus respectivos 
procesos, así como por la información gerencial que proporcionan, ya que existe un malestar dentro de las áreas involucradas pero no 
existe información concisa que justifique el aumento de recursos o decisiones similares dentro de la organización.  
No. Indicador Definición Objetivo Variables Proceso Tipo Frecuencia 
1 
Promedio de proyectos 
ingresados 
Mide la carga de trabajo del 
recurso humano del área 
comercial 
Obtener el número de proyectos 
ingresados por persona del área 
Comercial 
Número de Proyectos ingresados 
Personal existente en el área 
Comercial 
Comercialización Eficiencia Mensual 
2 
Porcentaje de 
proyectos viables 
Ayuda a señalar las falencias 
de la empresa para adquirir 
nuevos proyectos. 
Conocer la capacidad de 
proyectos que pueden ser 
efectivizados por la empresa 
Número de Proyectos ingresados 
Numero de Proyectos viables 
Comercialización Calidad Mensual 
3 
Porcentaje de 
proyectos 
efectivos/proyectos 
estimados 
Controla el avance financiero 
del área comercial basado en 
las cuotas. 
Vigilar el estado real en la que 
están las metas del área 
comercial  
Valor de Proyectos Adjudicados 
Valor de Proyectos estimados 
Comercialización Eficacia Cuatrimestral 
4 
Porcentaje de fallas 
repetidas 
Permite visualizar las fallas de 
la empresa de manera que se 
analice las mejoras a 
implementar 
Generar información necesaria 
para tomar acciones correctivas 
sobre las fallas repetidas 
Número de fallas totales 
Número de fallas repetidas 
Comercialización Calidad Mensual 
5 
Promedio del Tiempo 
de respuesta del 
análisis de factibilidad 
Controla que no exista retardo 
en la actividad ya que es de 
misión critica 
Vigilar que no exista un cuello de 
botella en esa actividad 
Número de proyectos ingresados 
Tiempo acumulado de la actividad 
Comercialización Eficiencia Mensual 
6 
Promedio de proyectos 
por persona del área 
Operativa 
Evidencia la carga de trabajo 
del personal del área operativa 
Obtener un promedio de 
proyectos por personal del área 
Operativa 
Número de Proyectos Adjudicados 
Personal existente en el área Operativa 
Planificación Eficiencia Mensual 
7 
Promedio de acciones 
correctivas repetidas 
Permite tomar decisiones en 
caso de que las acciones 
correctivas se repitan sin efecto 
sobre el desarrollo de los 
proyectos 
Analizar las posibles soluciones 
de las acciones correctivas 
repetidas 
Número de acciones correctivas totales 
Numero de acciones correctivas 
repetidas 
Planificación Calidad Mensual 
66 
 
8 
Promedio de solicitudes 
de cambio por proyecto 
Controla los cambio en los 
proyectos para evitar el 
aumento de recursos  
Analizar el número de solicitudes 
de cambio para mejorar servicio  Número de proyectos totales 
Solicitudes de cambio totales 
Planificación Calidad Mensual 
9 
Porcentaje de 
satisfacción del cliente   
Monitorea  la percepción del 
cliente con respecto a los 
servicios prestados por la 
empresa 
Visualizar la percepción del 
cliente con respecto al servicio 
dado 
Número de proyectos ingresados 
Puntuaciones del proyecto 
Planificación Calidad Mensual 
10 
Promedio Tiempo final 
por proyecto por tipo de 
proyecto 
Verificar que los tiempos de 
ejecución de los proyectos 
sean los adecuados según el 
tipo 
Indicar tiempos por tipo de 
proyecto para una posible mejora 
Tiempo total de proyectos terminados 
por tipo de proyecto 
Tipo de Proyecto 
Numero de proyectos según tipo 
Planificación Eficiencia Mensual 
11 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
requerimientos 
Vigila que los requerimientos 
levantados sean cumplidos al 
momento de ser entregado el 
proyecto  
Controlar que los requerimientos 
cumplidos cubran el mayor 
número de requerimientos 
iniciales 
Numero de requerimientos iniciales 
Numero de requerimientos cumplidos 
Numero de proyectos 
Control Eficacia Mensual 
12 
Porcentaje de cambios 
por requerimientos 
Examina que los 
requerimientos del proyecto 
sean levantados 
adecuadamente para no gastar 
recursos en cambios  
Constatar la eficiencia con la que 
se levantan los requerimientos 
Numero de requerimientos iniciales 
Numero de solicitudes de cambio 
Numero de proyectos 
Control Eficiencia Mensual 
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3.3 Requerimientos del Sistema 
El documento de levantamiento de requerimientos se encuentra detallado en la 
sección Anexos sección C. Documentación del Proyecto  
 
3.3.1 Diseño Entidad-Relación 
1 Marca: Oracle 
2 Versión: 11 R2 g 
3 SID: RFCG 
4 Usuario: APM 
5 Schema: APM 
6 Password: apmRFCG
 
Gráfico 3.3.1-1. Modelo Entidad-Relación 
Fuente: Sistema APM, Refundation Consulting Group 
Elaborado por: Gabriela Mena 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROLUSU
PASO3
PASO2
CODIGO
ID
CODIGO
<pi> Number (1)
Number (3)
<M>
<M>
ID <pi>
ROL
ID
NOMBRE
DESCRIPCION
<pi> Variable characters (100)
Variable characters (1000)
Variable characters (1000)
<M>
<M>
<M>
ID <pi>
USUARIO
USUARIO
NOMBRE
EMAIL
ROL
<pi> Variable characters (100)
Variable characters (200)
Variable characters (1000)
Variable characters (200)
<M>
<M>
<M>
USUARIO
ROL
<pi>
<ai>
INDICADOR
ANIO
ID_MES
MES
P1_UNO
P1_DOS
P1_TRES
P1_CUATRO
P1_CINCO
P2_SEIS
P2_SIETE
P2_OCHO
P2_NUEVE
P2_DIEZ
P3_ONCE
P3_DOCE
<pi>
<pi>
Number (4,0)
Number (1,0)
Variable characters (15)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
Number (5,2)
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
ANIO-ID_CODIGO <pi>
COMERCIALIZACION
P1_CODIGO
P1_TITULO
P1_GERENTECUENTA
P1_VIABLE
P1_PERSONAL
P1_FALLA
P1_TIPOFALLA
P1_TIEMPOINICIO
P1_TIEMPOANALISIS
P1_OBSFALLA
<pi> Variable characters (15)
Variable characters (80)
Variable characters (80)
Variable characters (3)
Variable characters (3)
Variable characters (3)
Variable characters (20)
Date
Date
Variable characters (550)
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
P1_CODIGO <pi>
CONTROL
P3_CODIGO
P3_TOTALREQ
P3_APROBADO
P3_ENTREGABLES
P3_TOTALREQCUM
P3_OBSERVACIONES
<pi> Variable characters (15)
Number (4,0)
Variable characters (2)
Variable characters (1100)
Number (4,0)
Variable characters (150)
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
P3_CODIGO <pi>
PLANIFICACION
P2_CODIGO
P2_PLAZO
P2_ANTICIPO
P2_TIPODIAS
P2_FECHAFIRMA
P2_FECHATOPE
P2_TIPO
P2_PERSONAL
P2_PERSONALTOTAL
P2_PROVEEDOR
P2_ORDENCOMPRA
P2_ADQUISICIONOBS
P2_PLANTRABAJO
P2_TOTALSOLCAM
P2_CIERREPROOBS
P2_PUNTUACION
P2_CIERRECONTOBS
P2_VALORCONTRATO
<pi> Variable characters (15)
Number (3,0)
Variable characters (2)
Variable characters (15)
Date
Date
Variable characters (15)
Variable characters (500)
Number (2)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (1100)
Variable characters (1100)
Number (2,0)
Variable characters (550)
Number (2,0)
Variable characters (550)
Number (10,2)
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
P2_CODIGO <pi>
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Diccionario de Datos 
Tabla COMERCIALIZACIÓN: Guarda información del proceso de Comercialización 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 p1_Codigo Varchar(15) Primary 
Key 
Código interno del proyecto 
2 p1_Titulo Varchar(80) Not Null Nombre del Proyecto 
3 p1_gerenteCuent
a 
Varchar(80) Not Null Nombre de la persona encargada 
del proyecto del área comercial 
4 p1_Viable Varchar(2) Not Null Si el proyecto es viable o no 
5 p1_Personal Varchar(2)  Si el proyecto requiere de 
personal técnico o no 
6 p1_Falla Varchar(2) Not Null Si el proyecto tuvo fallas o no 
7 p1_fallaPreventa Varchar(2)  Si el proyecto falló por razones de 
preventa 
8 p1_fallaDoc Varchar(2)  Si el proyecto falló por razones de 
documentación 
9 p1_fallaPuja Varchar(2)  Si el proyecto falló por perder en 
Puja 
10 p1_tiempoInicio Date Not Null Fecha y hora en la que se ingresa 
el proyecto 
11 p1_tiempoAnalisi
s 
Date Not Null Fecha y hora en que el análisis 
técnico se realizó 
 
Tabla PLANIFICACION: Contiene la información del proceso de Planificación 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 p2_Codigo  Varchar(15) Primary Key 
Foreing Key 
Código interno del 
proyecto 
2 p2_Plazo Number(3,0) Not null El plazo dado para 
realizar el proyecto 
3 p2_Anticipo Varchar(2) Not null Si hay anticipo o no 
4 p2_TipoDias Varchar(15) Not null El tipo de días usados 
para el plazo 
5 p2_FechaFirma Date Not null Fecha de la firma o inicio 
de proyecto (en caso de 
haber Anticipo) 
6 p2_FechaTope Date Not null Fecha tope para realizar 
el proyecto 
7 p2_Tipo Varchar(15) Not Null Tipo de proyecto 
8 p2_Personal Varchar(100)  Nombre del personal 
técnico involucrado en el 
proyecto 
9 p2_PersonalTotal Number(2,0)  Total del personal técnico 
involucrado en el proyecto 
10 p2_Proveedor Varchar(100)  Nombre del proveedor 
11 p2_OrdenCompra Varchar(100)  Numero de la orden de 
compra 
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12 p2_AdquisicionObs Varchar(1000)  Observación de la 
adquisición 
13 p2_PlanTrabajo  Varchar(1000)  Detalle del plan de trabajo 
14 p2_TotalSolCam Number(2,0)  Total de las solicitudes de 
cambio 
15 p2_CierreProObs Varchar(500)  Observación del cierre del 
proyecto 
16 p2_Puntuación Number(2,0) Not Null Puntuación del proyecto 
17 p2_CierreContObs Varchar(500)  Observación del cierre del 
contrato 
18 p2_ValorContrato Number(10,2) Not Null Valor total del contrato 
 
Tabla CONTROL: Mantiene información del proceso de Control 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 p3_Codigo Varchar(15) Primary Key 
Foreing Key 
Código interno del proyecto 
2 p3_TotalReq Number(4,0) Not Null Número total de 
requerimientos 
3 p3_Aprobado  Varchar(2) Not Null Si el documento de 
requerimientos fue aprobado o 
no 
4 p3_Entregables  Varchar(1000) Not Null Listado de los entregables del 
proyecto 
5 p3_TotalReqCum Number(4,0) Not Null Total de requerimientos 
cumplido 
6 p3_Observacione
s 
Varchar(100)  Observaciones de la acta de 
entrega 
 
Tabla CODIGO: Guarda el número secuencial que forma parte del código de los 
procesos.  
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Id Number(1,0) Primary Key Código del numero secuencial 
2 Código Number(3,0) Not Null Número asignado al siguiente proceso 
que se ingrese 
 
Tabla ROL: Mantiene los roles a usarse dentro de los procesos 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Id Varchar(100) Primary Key Código interno del proyecto 
2 Nombre Varchar(1000) Not Null Nombre del Rol 
3 Descripcion  Varchar(1000) Not Null Breve descripción de la función del 
rol 
 
70 
 
Tabla USUARIO: Mantiene el registro de los usuarios que pueden acceder al sistema 
APM 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Usuario Varchar(100) Primary Key Nombre único clave del usuario 
2 Nombre Number(200) Not Null Nombre completo del usuario 
3 email  Varchar(1000) Not Null Correo electrónico empresarial del 
usuario 
4 Rol  Varchar(200) Not Null 
Foreing Key 
Rol dentro de la empresa asignado 
según su función dentro de los 
distintos procesos 
 
Tabla IDENTIFICADOR: Contiene los indicadores de los procesos por mes y año 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Anio Number (4,0) Primary Key Año de la creación de los indicadores 
2 Id_mes Number(1,0) Primary Key Mes de la creación de los indicadores 
numérico 
3 Mes Varchar(15) Not null Mes de la creación de los indicadores 
textual 
4 P1_Uno Number(5,2) Not null Promedio de proyectos ingresados 
5 P1_Dos Number(5,2) Not null Porcentaje de proyectos viables 
6 P1_Tres Number(5,2)  Porcentaje de proyectos 
efectivos/proyectos estimados 
7 P1_Cuatro Number(5,2) Not Null Porcentaje de fallas repetidas 
8 P1_Cinco Number(5,2) Not null Promedio del Tiempo de respuesta 
del análisis de factibilidad 
9 p2_Seis Number(5,2) Not null Promedio de proyectos por persona 
del área Operativa 
10 p2_Siete Number(5,2) Not null Promedio de acciones correctivas 
repetidas 
11 p2_Ocho Number(5,2) Not null Promedio de solicitudes de cambio 
por proyecto 
12 p2_Nueve Number(5,2) Not Null Porcentaje de satisfacción del cliente   
13 p2_Diez  Number(5,2) Not null Promedio Tiempo final por proyecto 
por tipo de proyecto 
14 P3_Once Number(5,2) Not null Porcentaje de cumplimiento de 
requerimientos 
15 P3_Doce Number(5,2) Not Null Porcentaje de cambios por 
requerimientos 
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3.3.2. Modelado BPEL 
a. Primera Parte 
 
b. Segunda  Parte 
 
 
Gráfico 3.3.2-1. Modelo BPEL 
Fuente: Sistema APM, Refundation Consulting Group 
Elaborado por: Gabriela Mena 
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Diccionario de Datos 
Pool Estático BDD: Contiene web services que comunican al sistema con la base de 
datos 
# Web 
Service 
Tipo Parámetros de 
Entrada 
Parámetros 
de Salida 
Detalle 
1 Select  select n/a Codigo Consulta el número que le 
corresponde al código del proceso 
iniciado 
2 Sysdate select n/a Anio, Mes Consulta el año y mes en curso para 
formar el código del proceso iniciado 
3 Update update n/a n/a Actualiza el número del código en 1 
4 Incertc insert Campos de la Tabla 
Comercialización 
n/a Inserta un registro en la tabla 
Comercialización  
5 Selectu select Nombre del 
Usuario 
Usuario Retorna el usuario dado su nombre 
completo 
6 Gerente select n/a Usurio Retorna el usuario que tenga el rol 
Gerente Operativo 
 
Pool Dinámico APM: Contiene las actividades ejecutables de todos los procesos. 
Lane Comercialización: Contiene las actividades ejecutables del proceso de 
Comercialización. 
# Actividad Tipo Detalle 
1 Iniciar   Tarea Comunica el inicio de una instancia del proceso mediante 
formulario F1P1 
2 Secuencial Tarea Envía y recibe los parámetros del ws* Select (pool BDD) 
3 Fecha Tarea Envía y recibe los parámetros del ws Select (pool BDD) 
4 Concatenar Tarea Crea el código asignado a la instancia creada 
5 Actualizar Tarea Envía y recibe los parámetros del ws* Update (pool BDD) 
6 Analizar Tarea Comunica la creación y completado del formulario F2P1 
7 Falla Tarea Comunica la creación y completado del formulario F3P1 
8 Incertc Web service Inserta un registro en la tabla Comercialización  
9 Fin End Event Termina el proceso en caso de ser necesario 
10 Pro Tarea Comunica la creación y completado del formulario F4P1 
11 Adjudicado Gateway Condición: Si adjudicado ir a lane Planificacion, caso contrario ir 
a tarea falla 
12 Viable Gateway Condición: No viable ir a tarea falla, caso contrario ir a tarea pro 
 
Lane Planificación: Contiene las actividades ejecutables del proceso de Planificación. 
# Actividad Tipo Detalle 
1 GerenteC   Tarea Envía y recibe los parámetros del ws* SelectU (pool BDD) 
2 IniciarU Tarea Inicializa la variable interna Usuario 
3 IniciarP Tarea Comunica la creación y completado del formulario F1P2 
                                                             
 (Web Service) 
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4 InsertP Web service Inserta un registro en la tabla Planificación 
5 Reqper Gateway Condición: Si requiere personal ir a tarea go, caso contrario ir a 
tarea vendedor 
6 Vendedor Tarea Setea usuario del siguiente formulario con usuario vendedor 
7 Go Tarea Envía y recibe los parámetros del ws Gerente (pool BDD) 
8 Operativo Tarea Setea usuario del siguiente formulario con usuario Gerente 
Operativo 
9 peropeVent Tarea Comunica la creación y completado del formulario F2P2 
10 UpdateP Web Service Actualiza el registro con código especifico en tabla Planificación 
11 Reqplan Gateway Condición: No requiere plan  ir a tarea cronograma, caso 
contrario ir a tarea acta 
12 Acta Tarea Comunica la creación y completado del formulario F6P2 
13 Reqapro Gateway Condición: Si requiere aprobación  ir a tarea aprobar 
14 Aprobar Tarea Comunica la creación y completado del formulario F7P2 
15 Plan Tarea Comunica la creación y completado del formulario F8P2 
16 Dirigir Tarea Comunica la creación y completado del formulario F9P2 
17 monitorear Tarea Comunica la creación y completado del formulario F10P2 
18 Cerrar Tarea Comunica la creación y completado del formulario F11P2 
19 Cercon Tarea Comunica la creación y completado del formulario F12P2 
20 endpsql Web Service Actualiza el registro con código especifico en tabla Planificación 
21 Fin End Event Termina el proceso en caso de ser necesario 
22 Cronograma Tarea Comunica la creación y completado del formulario F3P2 
23 Adquirir Tarea Comunica la creación y completado del formulario F4P2 
24 CerrarA Tarea Comunica la creación y completado del formulario F5P2 
25 Cerpro Tarea Comunica la creación y completado del formulario F6P2 
 
Lane Control: Contiene las actividades ejecutables del proceso de Control. 
# Actividad Tipo Detalle 
1 LevReq   Tarea Comunica la creación y completado del formulario F1P3 
2 Apro Gateway Condición: Si requiere aprobación  ir a tarea aprobar, caso 
contrario ir a ws* InsertCo 
3 Aprobar Tarea Comunica la creación y completado del formulario F2P3 
4 InsertCo Web Service Inserta un registro en la tabla Control 
5 Alcance Tarea Comunica la creación y completado del formulario F3P3 
6 Edt Tarea Comunica la creación y completado del formulario F4P3 
7 updatecosql Web Service Actualiza el registro con código especifico en la tabla Control 
8 Timer Timer Espera al termino del tiempo del desarrollo del proyecto 
9 Entrega Tarea Comunica la creación y completado del formulario F5P3 
 
Pool Estático Comercial: Administra los formularios cuyos usuarios pertenezcan al área 
comercial 
# Formulario Proceso Tipo Detalle 
1 F1P1 Comercialización PIPA Detallado en el Anexo C. Inicia Proceso 
2 F4P1 Comercialización PA Detallado en el Anexo C 
                                                             
 (Web Service) 
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3 F3P1 Comercialización PA Detallado en el Anexo C 
4 F1P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
5 F3P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
6 F4P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
7 F5P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
8 F11P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
 
Pool Estático Operativo: Administra los formularios cuyos usuarios pertenezcan al área 
operativa 
# Formulario Proceso Tipo Detalle 
1 F2P1 Comercialización PA Detallado en el Anexo C. Inicia Proceso 
2 F2P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
3 F6P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
4 F7P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
5 F8P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
6 F1P3 Control PA Detallado en el Anexo C 
7 F2P3 Control PA Detallado en el Anexo C 
8 F3P3 Control PA Detallado en el Anexo C 
9 F4P3 Control PA Detallado en el Anexo C 
10 F5P3 Control PA Detallado en el Anexo C 
11 F9P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
12 F10P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
13 F11P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
14 F12P2 Planificación PA Detallado en el Anexo C 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
 
1. La visión interna que tienen las empresas sobre su administración dista mucho de 
lo que realmente se hace, por lo que es necesario abstraer la realidad con el 
mayor detalle posible, y así definir los cambios necesarios para aplicar una nueva 
metodología. 
 
2. A pesar de existir metodologías y estándares que indican la manera de definir 
procesos, cada empresa tienen particularidades, y en este caso no fue suficiente 
aplicar PMBOK a los procesos de planificación y control, sino que se definió el 
proceso de comercialización para que el proyecto tenga un real impacto, ya que 
dicho proceso es el detonante de los demás y también debía ser parametrizado. 
 
3. Al terminar el modelado de los procesos y de la creación de la herramienta BPM 
que lo soporte, fue indispensable enseñar los nuevos estándares implementados 
en la empresa, por decisión de los directivos, a todo el personal involucrado; 
primero de manera de conceptos y segundo con la herramienta, de esta manera 
se asegura que en caso de no tener a disposición la herramienta, los procesos 
seguirán ejecutándose y  no habrá perdida de información. 
 
4. Al momento de poner en producción proyectos donde la forma de trabajo se ve 
alterada por nuevas normas, se debe monitorear constantemente al personal, ya 
que al final se necesita de un cambio de comportamiento empresarial para tener 
un éxito visible. Definir multas y sanciones a quienes no acaten las normas, por 
parte de los directivos, serán necesarios en un inicio hasta que la resistencia al 
cambio pase.  
 
5. El presente trabajo fue desarrollado como proyecto interno de la empresa y fue 
definido por los directivos como una guía básica administrativa que ayudará en la 
obtención de la certificación ISO, por lo que la aplicación de una metodología, 
cualquiera que esta sea, apalanca a las empresas para una mejor proyección 
dentro del mercado y de los entes reguladores.   
76 
 
 
6. EL proyecto atacó efectivamente los problemas existen dentro de la empresa, se 
tomaron medidas con respecto a los recursos humanos y de tecnología disponible 
para el trabajo, se trabaja en paralelo en la obtención del sello hace bien, por lo 
que la calidad del trabajo se verá afectado no solo por este proyecto sino por el 
cambio administrativo que actualmente está implementando la empresa. 
 
7. El presente proyecto se suma a la plataforma tecnológica que la empresa está 
comenzando a construir, siendo el mismo uno de los pilares más importantes 
porque se está cambiando la cultura organizacional y permitirá en un futuro que 
nuevas metodologías y herramientas sean implantadas con mayor facilidad. 
 
4.2. Recomendaciones 
 
1. El sistema APM, inicialmente desarrollado para soportar los nuevos procesos de 
comercialización, planificación y control de proyectos, da cabida a la 
automatización de más procesos, siendo una herramienta adaptable a las 
necesidades del negoción sin una inversión importante en la misma, permitiendo 
extender el mega proceso de administración de proyectos o permitiendo 
desarrollar otros procesos con el mismo recurso ya establecido. 
 
2. Los proyectos de esta índole, donde se parte de cero, es fundamental realizarlo 
con apoyo no solo técnico sino también con el apoyo y compromiso de los 
directivos para que su desarrollo tenga un impacto sobre toda la empresa y no 
quede en el olvido, como suele pasar a menudo con herramientas que afectan la 
forma y control del trabajo. 
 
3. Sin importar las habilidades y cualidades de una persona, los proyectos donde 
existe varios productos deben ser realizados en equipo, ya que la carga de trabajo 
no se enfoca solo en realizar un sistema con sus requerimientos sino en la 
creación precisa de procedimientos que deben mantenerse con o sin un soporte 
tecnológico. 
 
4. Si bien el uso de herramientas gratuitas ayudan al desarrollo de empresas en 
crecimiento, se debe tomar muy en cuenta su desempeño y su evolución, ya que 
se debe tener conciencia de sus limitantes y analizar las posibilidades de 
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migración a versiones pagadas o a otras herramientas; finalmente se debe cuidar 
la inversión inicial para que la existencia del sistema se mantenga vigente en el 
tiempo. 
 
5.  Se debe considerar no solo el conocimiento de las herramientas de desarrollo 
como vital para el desarrollo de un proyecto, más bien el esfuerzo se debe 
concentrar en el levantamiento de información y la determinación del alcance del 
mismo, ya que sobre estas dos fases se basan el resto de trabajo; realizarlos de la 
mejor forma y en tiempos adecuados serán un referente de cómo se realizará las 
siguientes actividades del proyecto. 
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a. Glosario 
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A 
Activos de los Procesos de la Organización: son procesos organizacionales, políticas, 
plantillas y la información histórica y la base de conocimientos de lecciones aprendidas. 
Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de Cambio: el estado de todos los cambios, 
aprobados o no, se actualizará en el registro de solicitudes de cambio como parte de las 
actualizaciones a los documentos del proyecto. 
Administrar las Adquisiciones: gestiona las relaciones de adquisiciones, supervisa el 
desempeño del contrato y efectúa cambios y correcciones según sea necesario. 
Adquirir el Equipo del Proyecto: asigna los recursos humanos disponibles al equipo del 
proyecto. 
Alcance del producto: las características y funciones de un producto o servicio. 
Alcance del proyecto: el trabajo que se realiza para brindar un producto o servicio. 
Análisis de Variación: las mediciones de desempeño se utilizan para evaluar la 
magnitud de la variación respecto a la línea base original. 
Análisis del Producto: el análisis del producto usa técnicas tales como el desglose del 
producto, el análisis de sistemas, el análisis de requisitos, la ingeniería de sistemas, la 
ingeniería del valor y el análisis del valor. 
 
C 
Caso de Negocio: proporciona la información desde una perspectiva comercial para 
validar si el proyecto vale o no la inversión. 
Cerrar el Proyecto o Fase: consiste en finalizar todas las actividades para completar 
formalmente el proyecto o fase. 
Cerrar las Adquisiciones: da por finalizado la adquisición del proyecto. 
Contrato: en caso de tener clientes externos se tendrá el contrato como entrada. 
Controlar el Alcance: gestiona y monitorea cambios en la línea base del alcance. 
Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): consiste en subdividir el trabajo del 
proyecto en módulos. 
Cuestionarios y Encuestas: son conjuntos de preguntas escritas aplicadas a un amplio 
número de encuestados.  
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D 
Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto: supervisa el avance del trabajo, 
esto implica realizar informes, mediciones y proyecciones. 
Declaración del Alcance del Proyecto: se describe de manera detallada los entregables 
del proyecto y el trabajo necesario para los mismos, con esto se logra que el equipo del 
proyecto realice una planificación más detallada, es la guía durante la etapa de 
ejecución y proporciona de una línea base.  
Definir el Alcance: se desarrolla una descripción detallada del proyecto y producto. 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: desarrolla un documento que autoriza 
un proyecto y documenta los requisitos iniciales de los interesados. 
Desarrollar el Equipo del Proyecto: ayuda a mantener un buen ambiente en el equipo 
para obtener un mejor desempeño. 
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: se identifican y documentan los roles para un 
proyecto y se crea el plan para la dirección de personal. 
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: consiste en documentar las acciones 
para coordinar todos los planes subsidiarios. 
Descomposición: es la subdivisión de los entregables en componentes y manejables, 
hasta el nivel de paquetes de trabajo.  
Determinar el Presupuesto: se suma los costos de actividades individuales con lo que 
se establece una línea base de costos que serán autorizados. 
Diccionario de la EDT: proporciona una descripción más detallada de los componentes 
de la EDT.  
Dirigir el Equipo del Proyecto: da seguimiento al desempeño de los miembros del 
equipo.  
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: ejecuta el trabajo establecido en el plan 
para la dirección del proyecto. 
Distribuir la Información: se da la información importante a disposición de los 
interesados en el proyecto. 
Documentación de Requisitos: describe el modo en que los requisitos individuales 
cumplen con las necesidades comerciales del proyecto.  
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E 
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): la EDT es una descomposición jerárquica del 
trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT 
se finaliza al llegar al nivel de paquetes de trabajo la que es asignada a una cuenta de 
control. La cuenta de control es un punto de control de gestión donde se compara los 
estimados con el valor ganado para la medición del desempeño. 
Entregables: son los productos, resultados o servicios que debe producirse. 
Entregables Aceptados: los entregables que cumplen con los criterios de aceptación 
son formalmente firmados y aprobados por el cliente y esta información es transferida al 
proceso Cerrar Proyecto. 
Entrevistas: se obtiene información de los interesados, a través de un diálogo directo. 
Se realiza haciendo preguntas, preparadas o espontáneas, y registrando las 
respuestas. 
Enunciado del Trabajo del Proyecto: el Enunciado del Trabajo del Proyecto (SOW) es la 
descripción narrativa de los productos o servicios que entregará el proyecto. El 
enunciado hace referencia a: una necesidad comercial, una descripción del alcance del 
producto o un plan estratégico.  
Estimar la Duración de las Actividades: se establece los tiempos de trabajo para finalizar 
las actividades con los recursos estimados. 
 
F 
Factores Ambientales de la Empresa: son normas, infraestructura y condiciones del 
mercado. 
 
G 
Gestionar las Expectativas de los Interesados: se comunica y trabaja junto a los 
interesados para satisfacer necesidades y afrontar los problemas. 
Grupos de Opinión: se reúne a los interesados y expertos en la materia, para conocer 
sobre sus expectativas con respecto al producto propuesto. Un moderador guía al grupo 
a través de una discusión interactiva. 
 
86 
 
I 
Identificación de Alternativas: utiliza una variedad de técnicas de gestión como la 
tormenta de ideas, el pensamiento lateral, la comparación entre pares, etc. 
Identificación de la configuración: selecciona e identifica un elemento de configuración. 
Identificar a los Interesados: identifica a las personas u organizaciones involucradas en 
el  proyecto, y documenta intereses, participación e impacto en el proyecto. 
Información sobre el Desempeño del Trabajo: según avanza el proyecto, se obtiene 
información sobre el estado de sus actividades. 
Informes de Desempeño: los informes incluyen detalles de las actividades, logros, hitos, 
incidentes identificados y problemas.  
Inspección: se realizan actividades como medir, examinar y verificar que el trabajo y los 
entregables cumplen con los criterios de aceptación. 
 
J 
Juicio de Expertos: se utiliza el juicio de expertos para valorar las entradas que se usan 
al elaborar el acta de constitución del proyecto. 
 
L 
Línea Base del Alcance: es un componente del plan para la dirección del proyecto.  
 
M 
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos: es una tabla que indica datos de los requisitos lo 
largo del proyecto, lo cual certifica que al final del proyecto se entreguen los requisitos 
aprobados en la documentación de requisitos. 
Mediciones del Desempeño del Trabajo: son las mediciones con respecto al desempeño 
del alcance. 
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: regula el avance del trabajo con lo 
establecido en el plan para la dirección del proyecto. 
Macroproceso: establece los productos intermedios de los microprocesos y las metas 
hacia las cuales el equipo se dirige. 
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O 
Observaciones: son una manera directa de ver a las personas en su ambiente, y el 
modo en que realizan sus trabajos o tareas y ejecutan los procesos. 
 
P 
Plan de Gestión de Requisitos: consiste en documentar la manera en que se gestionará 
los requisitos a lo largo del proyecto.  
Plan para la Dirección del Proyecto: el plan puede presentarse en forma resumida o 
detallada. Se debe tener en cuenta que una vez que las líneas base del plan para la 
dirección del proyecto son definidas, sólo pueden cambiarse a través de la gestión de 
cambio.  
Planificar las Adquisiciones: se documenta las decisiones de compra para el proyecto. 
Planificar las Comunicaciones: se determina los grados y medios de información que los 
interesados necesitan. 
Planificar la Gestión de Riesgos: define acciones para gestión de riesgos. 
Planificar la Respuesta a los Riesgos: se desarrollan opciones para manejar las 
amenazas a los objetivos del proyecto. 
Prototipos: es un método que obtiene una retroalimentación rápida respecto de los 
requisitos.  
 
R 
Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos: se prioriza los riesgos para realizar análisis 
posteriores. 
Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos: es una análisis numérico del impacto de los 
riesgos sobre los objetivos generales del proyecto. 
Realizar Aseguramiento de Calidad: se verifica que los requisitos de calidad y los 
resultados obtenidos son congruentes. 
Realizar Control de Calidad: evalúa el desempeño y recomienda cambios basado en el 
análisis de los resultados. 
Realizar Control Integrado de Cambios: se revisa las solicitudes de cambios, aprueba 
los cambios y gestiona los cambios donde serán aplicados. 
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Recopilar Requisitos: se obtiene las necesidades de los interesados. 
Registro de Interesados: sirve para identificar a los interesados que dan información 
sobre los requisitos del proyecto y del producto.  
Reuniones de Control de Cambios: un comité de control de cambios aprueba o rechaza 
las solicitudes de cambio. Las decisiones del comité son documentadas y se comunican 
a los interesados para la implementación de las acciones requeridas. 
 
S 
Salidas de los Procesos de Planificación: las salidas de grupo de procesos de 
planificación explicadas anteriormente se integran para crear el plan para la dirección 
del proyecto.  
Secuenciar las Actividades: consiste en identificar las interacciones entre las actividades 
del proyecto. 
Sistema de Información para la Dirección de Proyectos: el sistema de información para 
la dirección de proyectos, proporciona acceso a las herramientas automáticas que 
disponga la empresa. 
Solicitudes de Cambio: los entregables completados que no han sido aceptados pueden 
necesitar una solicitud de cambio para la reparación de defectos. 
Solicitudes de Cambio Aprobadas: el equipo del proyecto analiza la implementación de 
las solicitudes de cambio aprobadas. 
 
T 
Talleres Facilitados: son sesiones en donde se reúne a los interesados claves para 
definir los requisitos del producto.  
Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final: entrega oficial de los 
entregables a los clientes. 
 
V 
Verificación y auditoría de la configuración: aseguran que la composición de elementos 
de configuración es correcta. 
Verificar el Alcance: se formaliza la aceptación de los entregables. 
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I. Control de Documentación 
 
a. Título del documento 
Manual operativo del Área Comercial para gestionar el proceso de 
Comercialización de proyectos de la empresa. 
 
b. Histórico de versiones y cambios producidos 
Versión Fecha Revisado Aprobado Resumen de los cambios 
producidos 
1.0 11/05/11 Christian Pazmiño  - Cambiar el nombre del 
proceso a Pre-Venta 
- Definir las abreviaturas en 
el diccionario de datos. 
- Indicar parámetros de 
mejoras. 
2.0 08/07/11 Christian Pazmiño  - Cambiar la versión del 
documento 
- Corregir faltas ortográficas. 
- Cambiar el nombre del 
proceso a 
Comercialización. 
- Actualizar el histórico del 
documento. 
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II. Misión 
Administrar de forma eficiente y eficaz los  proyectos de la empresa,  satisfaciendo las 
necesidades del cliente  interno y externo a partir de los lineamientos dados por el propio 
proceso, aprobado desde la gerencia de la organización, y manteniendo una estructura y 
jerarquía propia e independiente. 
 
III. Visión 
Implantar un proceso definido en la compañía a fin de optimizar recursos, entregando  al 
cliente interno y externo un servicio de calidad, manteniendo el orden y registro de las 
diversas actividades, a fin de que con el cumplimiento de este proceso se facilite el 
trabajo de cada colaborador del área comercial. 
 
IV. Prólogo 
La Gerencia General, en conjunto con la Gerencia Operativa y Comercial han visto la 
necesidad de estandarizar el proceso de comercialización,  el mismo que no contaba con 
actividades definidas ni un registro fidedigno que permitiera implementar mejoras ni 
ayudar a la toma de decisiones a nivel gerencial de manera justificada.  
La Dirección Comercial, ha encargado la preparación del presente Manual de Proceso 
con la información completa y detallada del mismo  para que bajo el cumplimiento 
debidamente ordenado de este proceso se entregue al cliente un servicio de calidad, que 
se registre apropiadamente las actividades y genere una mejor coordinación entre las 
áreas involucradas con tiempos adecuados. 
Es responsabilidad del Gerente General, Director Comercial y Director Operativo, hacer 
cumplir las normas y procedimientos aquí establecidos, así como la actualización de este 
material de acuerdo a las necesidades de la empresa, dando respuesta al mejoramiento 
continuo y a las necesidades internas y externas. 
 
V. Objetivo General 
Normar y estandarizar el Procesos de comercialización, que realiza la Dirección 
Comercial y  la Dirección Operativa con el propósito de establecer y delimitar las 
responsabilidades, para procurar una gestión eficaz y efectiva del mismo. 
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VI. Objetivos Específicos 
- Compactar funciones de los tres departamentos a fin de trabajar ordenadamente. 
- Optimizar tiempos muertos.  
- Utilizar indicadores que ayuden en la toma de decisiones de las diferentes áreas. 
 
VII. Alcance 
El siguiente manual de proceso involucra al Área Operativa, Área Comercial y Gerencia 
General. 
 
VIII. Responsable 
El dueño del proceso, y por tanto quien deberá verificar el cumplimiento y aplicación del 
mismo es el Gerente Comercial.  
El Gerente General será quien verifique que el proceso se mantenga alineado con el plan 
estratégico de la empresa. 
 
IX. Políticas y Normas 
a. Políticas 
Es responsabilidad del Gerente Comercial el establecimiento de las políticas de 
procedimientos para el proceso de comercialización, con el fin de realizar el trabajo de la 
mejor manera y brindar un valor agregado al negocio. 
De igual manera es responsabilidad de la Gerencia General, Gerencia Comercial y 
Gerencia Operativa el mejoramiento del proceso, sea optimizando el proceso o 
proveyendo de sistemas adicionales que aumente el rendimiento del mismo. 
b. Normas 
Con la finalidad de precisar determinados aspectos, a continuación se señalan las 
normas particulares del proceso: 
- Todo proyecto a participar debe ser ingresado al sistema con prontitud. 
- El análisis de un proyecto no debe ser mayor a 8 horas dentro de las horas laborables. 
- Si el proyecto no fuere adjudicado, el detalle de los incidentes deben ser detallados, de 
manera que sirvan para tomar acciones correctivas. 
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- La propuesta deberá ser finalmente aprobada por el Gerente Comercial. 
- El nuevo personal tanto técnico como comercial deberá recibir una capacitación que 
ayude al manejo del proceso 
 
X. Documentos 
a. Impresos 
Propuesta 
b. Digitales 
Definición de proyecto 
Análisis de Proyecto 
Historial de Fallas 
 
XI. Proceso 
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Proceso de Comercialización
Área OperativaÁrea OperativaÁrea ComercialÁrea Comercial
si
no
no
Describir 
fallas
Fin
adjudicado
viable
Ingresar 
Proyecto
Inicio
Proceso de 
Diseño
Analizar 
Factibilidad
Presentar 
Propuesta
técnico si
Analizar 
Factibilidad
no
 
 
XII. Matriz de Indicadores 
MATRIZ DE INDICADORES 
No. Indicador Objetivo Variables Tipo Frecuencia 
1 
Promedio de proyectos 
ingresados 
Obtener el número de proyectos 
ingresados por persona del área 
Comercial 
Número de Proyectos ingresados 
Personal existente en el área 
Comercial 
Eficiencia Mensual 
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2 
Porcentaje de 
proyectos viables 
Conocer la capacidad de 
proyectos que pueden ser 
efectivizados por la empresa 
Número de Proyectos ingresados 
Numero de Proyectos viables 
Calidad Mensual 
3 
Porcentaje de 
proyectos 
efectivos/proyectos 
estimados 
Vigilar el estado real en la que 
están las metas del área 
comercial  
Valor de Proyectos Adjudicados 
Valor de Proyectos estimados 
Eficacia Cuatrimestral 
4 
Porcentaje de fallas 
repetidas 
Generar información necesaria 
para tomar acciones correctivas 
sobre las fallas repetidas 
Numero de fallas totales 
Numero de fallas repetidas 
Calidad Mensual 
5 
Promedio del Tiempo 
de respuesta del 
análisis de factibilidad 
Vigilar que no exista un cuello de 
botella en esa actividad 
Número de proyectos ingresados 
Tiempo acumulado de la actividad 
Eficiencia Mensual 
 
XIII. Sistemas  
El sistema informático que ayudará en la ejecución del sistema será APM. 
 
XIV. Glosario de Términos 
Macroproceso: establece los productos intermedios de los microprocesos y las metas 
hacia las cuales el equipo se dirige. 
Proyecto: se toma por proyecto a un esfuerzo temporal que tiene por objetivo un 
producto, servicio o resultado únicos. 
Comercialización: es la búsqueda de proyectos que estén alineados con el giro de la 
empresa, de manera que puedan ser ejecutados por la misma y generen aportes tanto 
económicos como de conocimiento. 
Adjudicado: un proyecto es adjudicado cuando se logra cerrar la venta de los servicios o 
productos. 
Viable: proyecto que pueden ser ejecutado por la empresa con los recursos de ese 
momento.  
Fallas: motivos por los cuales un proyecto no es viable o no fue adjudicado. 
Estimados: son el número proyectos que ayudan a alcanzar los objetivos financieros en 
un determinado tiempo del Área Comercial 
Tiempo de Respuesta: tiempo desde que la actividad se genera hasta que se completa. 
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Cliente Externo: persona o empresa que requiere de los servicios o productos ofertados 
por la empresa. 
Cliente Interno: todo el personal que trabaja dentro de la empresa y que requiere de 
productos o servicios dados por la empresa o por terceros para la realización de su 
trabajo cotidiano. 
APM: Automatization of Projects Management, sistema que automatiza el Mega Proceso 
de la Gestión de Proyectos.  
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I. Control de Documentación 
 
a. Título del documento 
Manual operativo del Área Comercial y del Área Operativa para gestionar el 
proceso de planificación de proyectos de la empresa. 
 
b. Histórico de versiones y cambios producidos 
Versión Fecha Revisado Aprobado Resumen de los cambios 
producidos 
1.0 11/05/11 Christian Pazmiño  - Definir las abreviaturas en 
el diccionario de datos. 
- Indicar parámetros de 
mejoras. 
2.0 08/07/11 Christian Pazmiño  - Cambiar la versión del 
documento. 
- Corregir faltas ortográficas. 
- Cambiar el nombre del 
proceso a Planificación. 
- Actualizar el histórico del 
documento. 
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II. Misión 
Administrar de forma eficiente y eficaz los proyectos adjudicados de la empresa,  
satisfaciendo las necesidades del cliente  interno y externo a partir de los lineamientos 
dados por el propio proceso, aprobado desde la gerencia de la organización, y 
manteniendo una estructura y jerarquía propia e independiente. 
 
III. Visión 
Implantar un proceso definido en la compañía a fin de optimizar recursos, entregando  al 
cliente interno y externo un servicio de calidad, manteniendo el orden y registro de las 
diversas actividades, a fin de que con el cumplimiento de este proceso se facilite el 
trabajo de cada colaborador del área comercial y operativa. 
 
IV. Prólogo 
La Gerencia General, en conjunto con la Gerencia Operativa y Comercial han visto la 
necesidad de estandarizar el proceso de planificación de proyectos,  el mismo que no 
contaba con actividades definidas ni un registro fidedigno que permitiera implementar 
mejoras ni ayudar a la toma de decisiones a nivel gerencial de manera justificada.  
La Dirección General, ha encargado la preparación del presente Manual de Proceso con 
la información completa y detallada del mismo  para que bajo el cumplimiento 
debidamente ordenado de este proceso se entregue al cliente un servicio de calidad, que 
se registre apropiadamente las actividades y genere una mejor coordinación entre las 
áreas involucradas con tiempos adecuados. 
Es responsabilidad del Gerente General, Director Comercial y Director Operativo, hacer 
cumplir las normas y procedimientos aquí establecidos, así como la actualización de este 
material de acuerdo a las necesidades de la empresa, dando respuesta al mejoramiento 
continuo y a las necesidades internas y externas. 
 
V. Objetivo General 
Normar y estandarizar el Procesos de Planificación, que realiza la Dirección Comercial y  
la Dirección Operativa con el propósito de establecer y delimitar las responsabilidades, 
para procurar una gestión eficaz y efectiva del mismo. 
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VI. Objetivos Específicos 
- Compactar funciones de los tres departamentos a fin de trabajar ordenadamente. 
- Utilizar indicadores que ayuden en la toma de decisiones de las diferentes áreas. 
- Manejar documentación interna de proyectos. 
- Controlar recursos humanos asignados a los proyectos 
- Monitorear tiempos de ejecución.   
 
VII. Alcance 
El siguiente manual de proceso involucra al Área Operativa, Área Comercial y Gerencia 
General. 
 
VIII. Responsable 
El dueño del proceso, y por tanto quien deberá verificar el cumplimiento y aplicación del 
mismo es el Gerente Comercial.  
El Gerente General será quien verifique que el proceso se mantenga alineado con el plan 
estratégico de la empresa. 
 
IX. Políticas y Normas 
a. Políticas 
Es responsabilidad del Gerente Comercial el establecimiento de las políticas de 
procedimientos para el proceso de Planificación de proyectos, con el fin de realizar el 
trabajo de la mejor manera y brindar un valor agregado al negocio. 
De igual manera es responsabilidad de la Gerencia General, Gerencia Comercial y 
Gerencia Operativa el mejoramiento del proceso, sea optimizando el proceso o 
proveyendo de sistemas adicionales que aumente el rendimiento del mismo. 
 
b. Normas 
Con la finalidad de precisar determinados aspectos, a continuación se señalan las 
normas particulares del proceso: 
- El ingreso del contrato debe ser ingresado con prontitud. 
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- El personal comercial deberá recibir capacitación para poder identificar proyectos de 
venta o de desarrollo. 
- La documentación interna deberá ser aprobada y firmada por el cliente en proyectos con 
tiempos mayores a 1 semana. 
- El formato de toda documentación deberá estar a disposición de todo el personal 
involucrado. 
- El nuevo personal tanto técnico como comercial deberá recibir una capacitación que 
ayude al manejo del proceso 
 
X. Documentos 
a. Impresos 
Contrato 
Cronograma 
Acta de Constitución 
 
b. Digitales 
Cronograma 
Acta de Constitución 
Plan de Dirección 
 
XI. Proceso 
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Proceso de Planificación
Área OperativaÁrea Operativa ClienteClienteÁrea ComercialÁrea Comercial
Inicio
Realizar 
Contrato
Requiere 
personal TI
Realizar 
Cronograma
no
Realizar 
Adquisiciones
Cerrar 
Adquisiciones
Realizar Acta de Constitucion
si
Tiempo Proyecto > 1 
semana
no
Aprobar Acta 
de Constitucion
si
Desarrollar Plan para la 
Dirección del Proyecto
Dirigir la Ejecución 
del Proyecto
Monitorear el Trabajo 
del Proyecto
Cerrar Proyecto 
Fin
Proceso de 
Control
Cerrar Contrato
Distribuir
RRHH
Requiere 
plan
si
no
Cerrar Proyecto 
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XII. Matriz de Indicadores 
 
XIII. Sistemas  
El sistema informático que ayudará en la ejecución del sistema será APM. 
 
XIV. Glosario de Términos 
Macroproceso: establece los productos intermedios de los microprocesos y las metas 
hacia las cuales el equipo se dirige. 
Proyecto: se toma por proyecto a un esfuerzo temporal que tiene por objetivo un 
producto, servicio o resultado únicos. 
Adjudicado: un proyecto es adjudicado cuando se logra cerrar la venta de los servicios o 
productos. 
Acciones Correctivas: eventos que alteren el rumbo del proyecto durante la ejecución 
del mismo y que tengan justificación y un previo análisis para poder ser aplicado. 
Cliente Externo: persona o empresa que requiere de los servicios o productos ofertados 
por la empresa. 
MATRIZ DE INDICADORES 
No. Indicador Objetivo Variables Frecuencia 
6 Promedio de proyectos por 
persona del área Operativa 
Obtener un promedio de proyectos 
por personal del área Operativa 
Número de Proyectos 
Adjudicados 
Personal existente en el área 
Operativa 
Mensual 
7 Promedio de acciones 
correctivas repetidas 
Analizar las posibles soluciones de 
las acciones correctivas repetidas 
Numero de acciones correctivas 
totales 
Numero de acciones correctivas 
repetidas 
Mensual 
8 Promedio de solicitudes de 
cambio por proyecto 
Analizar el número de solicitudes de 
cambio para mejorar servicio 
Número de proyectos totales 
Solicitudes de cambio totales 
Mensual 
9 Porcentaje de satisfacción del 
cliente 
Visualizar la percepción del cliente 
con respecto al servicio dado 
Número de proyectos 
ingresados 
Puntuaciones del proyecto 
Mensual 
10 Promedio Tiempo final por 
proyecto por tipo de proyecto 
Indicar tiempos por tipo de proyecto 
para una posible mejora 
Tiempo total de proyectos 
terminados por tipo de proyecto 
Tipo de Proyecto 
Numero de proyectos según tipo 
Mensual 
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Cliente Interno: todo el personal que trabaja dentro de la empresa y que requiere de 
productos o servicios dados por la empresa o por terceros para la realización de su 
trabajo cotidiano. 
Cambio: los cambios que serán tomados en cuenta para los indicadores serán aquellos 
cuya clasificación indique responsabilidad del personal de la empresa. 
APM: Automatization of Projects Management, sistema que automatiza el Mega Proceso 
de la Gestión de Proyectos.  
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I. Control de Documentación 
 
a. Título del documento 
Manual operativo del Área Operativa para gestionar el proceso de control de 
proyectos de la empresa. 
 
b. Histórico de versiones y cambios producidos 
Versión Fecha Revisado Aprobado Resumen de los cambios 
producidos 
1.0 11/05/11 Christian Pazmiño  - Definir las abreviaturas en 
el diccionario de datos. 
- Indicar parámetros de 
mejoras. 
2.0 08/07/11 Christian Pazmiño  - Cambiar la versión del 
documento 
- Corregir faltas ortográficas. 
- Actualizar el histórico del 
documento. 
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II. Misión 
Controlar de forma eficiente y eficaz los proyectos adjudicados de la empresa,  
satisfaciendo las necesidades del cliente  interno y externo a partir de los lineamientos 
dados por el propio proceso, aprobado desde la gerencia de la organización, y 
manteniendo una estructura y jerarquía propia e independiente. 
 
III. Visión 
Implantar un proceso definido en la compañía a fin de controlar recursos, entregando  al 
cliente interno y externo un servicio de calidad, manteniendo el orden y registro de las 
diversas actividades, a fin de que con el cumplimiento de este proceso se facilite el 
trabajo de cada colaborador del área operativa. 
 
IV. Prólogo 
La Gerencia General, en conjunto con la Gerencia Operativa y Comercial han visto la 
necesidad de estandarizar el proceso de control de proyectos,  el mismo que no contaba 
con actividades definidas ni un registro fidedigno que permitiera implementar mejoras ni 
ayudar a la toma de decisiones a nivel gerencial de manera justificada.  
La Dirección General, ha encargado la preparación del presente Manual de Proceso con 
la información completa y detallada del mismo  para que bajo el cumplimiento 
debidamente ordenado de este proceso se entregue al cliente un servicio de calidad, que 
se registre apropiadamente las actividades y genere una mejor coordinación entre las 
áreas involucradas con tiempos adecuados. 
Es responsabilidad del Gerente General, Director Comercial y Director Operativo, hacer 
cumplir las normas y procedimientos aquí establecidos, así como la actualización de este 
material de acuerdo a las necesidades de la empresa, dando respuesta al mejoramiento 
continuo y a las necesidades internas y externas. 
 
V. Objetivo General 
Normar y estandarizar el Procesos de Control que realiza la Dirección Operativa con el 
propósito de establecer y delimitar las responsabilidades, para procurar una gestión 
eficaz y efectiva del mismo. 
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VI. Objetivos Específicos 
- Compactar funciones de los tres departamentos a fin de trabajar ordenadamente. 
- Utilizar indicadores que ayuden en la toma de decisiones de las diferentes áreas. 
- Manejar documentación interna de proyectos. 
- Controlar recursos asignados a los proyectos 
- Monitorear tiempos de ejecución.   
- Controlar entregables de los proyectos. 
 
VII. Alcance 
El siguiente manual de proceso involucra al Área Operativa, Cliente Externo y Gerencia 
General. 
 
VIII. Responsable 
El dueño del proceso, y por tanto quien deberá verificar el cumplimiento y aplicación del 
mismo es el Gerente Operativa.  
El Gerente General será quien verifique que el proceso se mantenga alineado con el plan 
estratégico de la empresa. 
 
IX. Políticas y Normas 
 
a. Políticas 
Es responsabilidad del Gerente Operativo el establecimiento de las políticas de 
procedimientos para el proceso de control de proyectos, con el fin de realizar el trabajo de 
la mejor manera y brindar un valor agregado al negocio. 
De igual manera es responsabilidad de la Gerencia General, Gerencia Comercial y 
Gerencia Operativa el mejoramiento del proceso, sea optimizando el proceso o 
proveyendo de sistemas adicionales que aumente el rendimiento del mismo. 
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b. Normas 
Con la finalidad de precisar determinados aspectos, a continuación se señalan las 
normas particulares del proceso: 
- El levantamiento de requerimientos deberá ser realizado y documentado 
meticulosamente. 
- El acta de entrega deberá estar siempre aprobada por el cliente externo. 
- La documentación interna deberá ser aprobada y firmada por el cliente externo en 
proyectos con tiempos mayores a 1 semana. 
- El formato de toda documentación deberá estar a disposición de todo el personal 
involucrado. 
- El nuevo personal técnico deberá recibir una capacitación que ayude al manejo del 
proceso. 
 
X. Documentos 
a. Impresos 
Levantamiento de requerimientos 
Aceptación de entregables 
 
b. Digitales 
Documento de Alcance 
Documento EDT 
 
XI. Proceso 
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Proceso de Control
ClienteClienteÁrea OperativaÁrea Operativa
Inicio
Recopilar 
Requisitos
Definir el 
Alcance
Crear EDT
Verificar 
Alcance
Fin
Aprobar 
Requisitos
Proyecto > 1 
semana
 
 
XII. Matriz de Indicadores 
MATRIZ DE INDICADORES 
No Indicador Objetivo Variables Tipo Frecuencia 
11 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
requerimientos 
Controlar que los requerimientos 
cumplidos cubran el mayor numero 
de requerimientos iniciales 
Numero de requerimientos iniciales 
Numero de requerimientos 
cumplidos 
Numero de proyectos 
Eficacia Mensual 
12 
Porcentaje de 
cambios por 
requerimientos 
Constatar la eficiencia con la que 
se levantan los requerimientos 
Numero de requerimientos iniciales 
Numero de solicitudes de cambio 
Numero de proyectos 
Eficiencia Mensual 
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XIII. Sistemas  
El sistema informático que ayudará en la ejecución del sistema será APM. 
 
XIV. Glosario de Términos 
Macroproceso: establece los productos intermedios de los microprocesos y las metas 
hacia las cuales el equipo se dirige.  
Proyecto: se toma por proyecto a un esfuerzo temporal que tiene por objetivo un 
producto, servicio o resultado únicos. 
Adjudicado: un proyecto es adjudicado cuando se logra cerrar la venta de los servicios o 
productos. 
Cliente Externo: persona o empresa que requiere de los servicios o productos ofertados 
por la empresa. 
Cliente Interno: todo el personal que trabaja dentro de la empresa y que requiere de 
productos o servicios dados por la empresa o por terceros para la realización de su 
trabajo cotidiano. 
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): es una descomposición jerárquica del 
trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.  
Alcance: es el trabajo que se realiza para brindar un producto o servicio. 
Requerimiento: es la necesidad del cliente a satisfacer y que justifica la realización del 
proyecto. 
Cambio: los cambios que serán tomados en cuenta para los indicadores serán aquellos 
cuya clasificación indique responsabilidad del personal de la empresa. 
APM: Automatization of Projects Management, sistema que automatiza el Mega Proceso 
de la Gestión de Proyectos.  
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I. Control de Documentación 
 
a. Título del documento 
Manual operativo del Área Comercial para gestionar el proceso de Comercialización de 
proyectos de la empresa. 
 
b. Histórico de versiones y cambios producidos 
Versión Fecha Revisado Aprobado Resumen de los cambios 
producidos 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
a. Propósito 
El presente documento tiene como objetivo registrar de manera formal los requisitos tanto 
técnicos como funcionales que se identificaron por parte de las Gerencias General, 
Comercial y Operativa de la empresa Refundation Consulting Group, con ayuda del 
personal técnico del mismo,  para el proyecto interno “Rediseño de Procesos Internos de 
Gestión de Proyectos”. Para este efecto se realizó una serie de sesiones para el 
levantamiento de requerimientos en donde los Gerentes participaron para identificar de 
manera específica lo que se requiere que cumpla el producto. 
 
b. Convenciones  
- Para referir al sistema a desarrollar, sistema de procesos internos, se lo hará con 
las siglas APM (Automatization of Projects Management). 
- Para referir a las 2 máquinas virtuales donde se encontrará ejecutando el sistema, 
se lo hará con VMN (Virtual Machine #numero de máquina). 
- Para referir a los distintos formularios que obtendrán y devolverán información en 
el sistema APM, se lo hará con FNPC, donde:  
o F es Formulario  
o N indica el número del Formulario, asignado según su ejecución.  
o P significa Proceso  
o C es el número del proceso dueño del formulario, asignado según su 
ejecución. 
 
c. Alcance del Proyecto 
El presente proyecto tiene como propósito el modelamiento basado en un estándar y 
automatización de los procesos: 
- Proceso de Comercialización de Proyectos. 
- Proceso de Planificación de Proyectos. 
- Proceso de Control de Proyectos. 
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A través de una solución BPMS. Dicha automatización  permitirá el ingreso y recuperación 
de datos a través de formularios personalizados, el seguimiento del estado del proceso, 
la creación de perfiles que controlen que usuarios pueden realizar o no ciertas acciones 
dentro del sistema; y la configuración del envío de alertas vía e-mail para informar de 
sucesos que se produzcan dentro de los procesos.  
Todo lo anteriormente descrito permitirá:  
- Evitar pérdidas de tiempo en la atención de los proyectos. 
- Analizar y mejorar los procesos. 
- Agilizar la transferencia de información a los empleados recién llegados en lo 
concerniente a dichos procesos.  
- Obtener indicadores que ayuden a la toma de decisiones gerenciales. 
- Brindar así un mejor servicio tanto al Cliente Externo como al Empleado Interno. 
 
III. Descripción General 
 
a. Características Generales 
El proyecto contará con los módulos que se detallan a continuación: 
1. Módulo de Ingreso al Sistema 
Hace referencia al flujo que controla el ingreso al sistema de usuarios autorizados, el 
cual es propio de la herramienta, basada en los roles asignados al usuario. 
Número de Formularios: 0 
2. Módulo de Comercialización. 
Hace referencia al proceso descrito en el manual del proceso de comercialización 
v3.0 manejado internamente. 
Número de Formularios: 4 
Roles: Vendedor, Técnico. 
3. Módulo de Planificación. 
Hace referencia al proceso explicado en el manual del proceso de planificación v3.0 
manejado internamente. 
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Número de Formularios: 12 
Roles: Vendedor, Gerente Operativo, Jefe de Proyecto, Técnico. 
4. Módulo de Control 
Hace referencia al proceso explicados  en el manual del proceso de control v3.0 
manejado internamente. 
Número de Formularios: 5 
Roles: Jefe de Proyecto, Técnico 
5. Módulo de Indicadores. 
Se trata de un módulo que permitirá ver el estado de los indicadores especificados 
en los manuales de los procesos involucrados. 
Número de Formularios: 1 
Roles: Gerente General, Gerente Operativo, Gerente Comercial 
 
b. Infraestructura Requerida 
- La solución correrá sobre las siguientes plataformas de Software: 
Plataforma: Intalio|Server. 6.0.3.038 
Base de Datos Relacional para repositorio de Metadata: MySQL 5.5.13 
Base de Datos Relacional para almacenamiento y recuperación de información: Oracle 
11g. 
- Los requerimientos en cuanto a Hardware para la aplicación son los siguientes: 
Memoria RAM: 4 GB mínimo – recomendado 8 GB 
Disco Duro: 80 GB mínimo - recomendado  120 GB 
Procesador: Arquitectura de 64 bits.  
Servidor: IBM Intel XEON 530 
 
Distribución  RAM Disco Duro 
Oracle 2 GB 40 
Intalio Server + MYSQL 2 GB 40 
TOTAL 4 GB 80 GB 
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- Se aprovechará el servidor de virtualización VMWare ESXi para crear en un solo 
servidor las distintas máquinas requeridas. Siguiendo esta recomendación la 
infraestructura se implementaría de la siguiente manera: 
 
Cuchilla para Virtualización : ESXi 
VM Aplicación S.O. 
1 Oracle 11g DDB Windows Server 2008 
2 Intalio Server + MYSQL  Windows Server 2008 
 
c. Restricciones de Diseño e Implementación 
- Los tiempos de respuesta de la aplicación estarán sujetos a la infraestructura 
proporcionada por la Gerencia Operativa.  
- La solución para procesos de negocio Intalio funcionará estrictamente con una 
base de datos Mysql 5.5.13 para el almacenamiento de su metadata. 
- La auditoria de la información que se registre en la base de datos oracle a través 
del sistema APM ubicará al usuario y la fecha en que ingreso la información. 
- El sistema permitirá la administración para el ingreso al mismo y restricciones de 
funcionalidades mediante la utilización de perfiles.  
- Será responsabilidad de la sub-área de Infraestructura realizar las configuraciones 
necesarias en las máquinas que formen parte de la infraestructura del sistema 
para que estos no sufran ataques maliciosos de terceros.  
- Los archivos usados a lo largo de los procesos involucrados deberán ser subidos 
manualmente en el gestor documental Alfresco. 
- Los archivos definidos en los proceso deberán ser del tipo .docx o pdf. 
 
d. Documentación de Usuario 
La señorita Gabriela Mena Campos, como parte del proyecto, entregará a Refundation 
Consulting Group la siguiente documentación: 
- Manuales de los procesos de Gestión de Proyectos rediseñados. 
- Diagrama con el modelamiento de los procesos de Gestión de Proyectos descritos 
en los manuales de procesos. 
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- Manuales Técnicos, como parte del proceso de capacitación que contendrán 
detalles de la arquitectura del sistema, explicación del código y manera de 
extender o modificar el sistema. 
- Manuales de Usuario Final. 
- Diseño de los documentos impresos de los distintos procesos descritos en los 
manuales de los procesos. 
 
e. Supuestos y Dependencias 
- El personal de Infraestructura debe proporcionar la infraestructura de Hardware 
antes descrita para realizar sobre ésta la instalación del sistema. 
- Los datos para administrar las distintas mv serán: 
 
VM USUARIO CONTRASEÑA 
1 Administrador rfcgOP_2011 
2 Administrador rfcgIP_2011 
 
Una vez entregado el sistema, la contraseña deberá ser cambiada por el administrador 
del sistema. 
 
IV. Características del Sistema 
 
a. Formularios de  Ingreso al Sistema 
i. Descripción y Prioridad 
Estos formularios permitirán el ingreso al sistema APM a los diferentes usuarios de 
acuerdo a los perfiles asignados, presentará la pantalla inicial del sistema. 
 
ii. Secuencia de Llamados / Respuestas  
- Al abrir el sistema la primera pantalla que aparece es la pantalla de ingreso al sistema. 
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- El usuario ingresa sus datos, el sistema validará esta información. Si el usuario ha sido 
validado correctamente se presentará la pantalla inicial del sistema APM con un listado 
de las diferentes tareas y procesos que pueden iniciarse según sus permisos.  
 
iii. Requerimientos Funcionales 
REQ-1: Se debe presentar una pantalla de inicio (propio del sistema) en donde se 
solicitará el nombre de usuario y contraseña. 
REQ-2: El sistema validará los datos de ingreso a través del uso de su propio sistema de 
autentificación. 
REQ-3: Una vez que el usuario haya ingresado al sistema correctamente debe aparecer 
la pantalla de lista de tareas, procesos e indicadores que puedan ser usados por 
ese usuario de acuerdo a su perfil. 
 
b. Módulo de Comercialización (RFCG_P1) 
i. Descripción y Prioridad 
Este módulo permitirá el manejo y control de la comercialización de proyectos. 
 
ii. Secuencia de Llamados / Respuestas  
La secuencia de llamados y respuestas de este proceso se encuentran detalladas en el 
diagrama “Proceso de Comercialización” que se presenta como anexo a este documento. 
 
iii. Requerimientos Funcionales 
Los requerimientos funcionales para este módulo se encuentran detallados en el punto 4 
de este documento y en el diagrama “Proceso de Comercialización” que se presenta 
como anexo a este documento. 
 
c. Módulo de Planificación (RFCG_P2) 
i. Descripción y Prioridad 
Este módulo permitirá el manejo y seguimiento de la planificación de proyectos. 
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ii. Secuencia de Llamados / Respuestas 
La secuencia de llamados y respuestas de este proceso se encuentran detalladas en el 
diagrama “Proceso de Planificación” que se presenta como anexo a este documento. 
 
iii. Requerimientos Funcionales  
Los requerimientos funcionales para este módulo se encuentran detallados en el punto 4 
de este documento y en el diagrama “Proceso de Planificación” que se presenta como 
anexo a este documento. 
 
d. Módulo de Control (RFCG_P3) 
i. Descripción y Prioridad 
Este módulo permitirá el control y seguimiento de la ejecución de los proyectos.  
 
ii. Secuencia de Llamados / Respuestas 
La secuencia de llamados y respuestas de este proceso se encuentran detalladas en el 
diagrama “Proceso de Control” que se presenta como anexo a este documento. 
 
iii. Requerimientos Funcionales  
Los requerimientos funcionales para este módulo se encuentran detallados en el punto 4 
de este documento y en el diagrama “Proceso de Control” que se presenta como anexo a 
este documento. 
 
e. Módulo de Indicadores (RFCG_P4) 
i. Descripción y Prioridad 
Este módulo permitirá visualizar el desenvolvimiento de los indicadores planteados en 
cada proceso involucrado.  
 
ii. Secuencia de Llamados / Respuestas 
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- Desde la pantalla de tareas, procesos e indicadores se tendrá la opción de ingresar a 
este módulo. 
  
iii. Requerimientos Funcionales  
REQ-1: Se debe presentar una pantalla donde estén descrito todos los indicadores de los 
procesos definidos de manera matricial y que abarque 12 meses. 
 
f. Requerimientos de Interfaz Externa 
La Base de Datos de las tablas de donde proviene la información: 
Marca: Oracle 
Versión: 11 R2 g 
SID: RFCG 
Usuario: APM 
Schema: APM 
Password: apmRFCG
i. Proceso: RFCG_P1 
FORMULARIOS DEL PROCESO 
FORMULARIO F1P1: Ingreso de Proyecto 
Rol: Comercial 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Código Textbox Sistema  (yyyy-MM-numero), secuencial 
2 Título Textbox Usuario 80 caracteres 
3 Detalle Textarea Usuario 1000 caracteres 
4 Técnico Listbox Usuario Nombres de los técnicos del área 
Operativa. 
5 Pliego File Usuario  
 
FORMULARIO F2P1: Análisis de Factibilidad 
Usuario: Técnico 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F1P1 - Sistema Campos 1, 2 y 3 
2 Factible Radiobutton Usuario Si, No 
3 Razón Textarea Usuario 500 caracteres 
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FORMULARIO F3P1: Presentar Propuesta 
Usuario: Creador del F1P1 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F2P1 - Sistema Campos 1 y 3 
2 Propuesta File Usuario  
3 Gerente de Cuenta Listbox Usuario Nombres de los vendedores del 
área Comercial. 
4 Requiere Personal Radiobutton Usuario Si, No 
5 Adjudicado Radiobutton Usuario Si, No 
 
FORMULARIO F4P1: Ingresar Fallas 
Usuario: Creador del F1P1,  Gerente de Cuenta  
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F2P1 - Sistema Campos 1 y 3 
2 Falla de Peso Listbox Usuario Falló Preventa, Falló 
Documentación, Perdió Puja, Otro 
3 Observaciones Textarea Usuario 500 caracteres 
 
 
ii. Proceso: RFCG_P2 
FORMULARIOS DEL PROCESO 
FORMULARIO F1P2: Ingreso de Contrato 
Usuario: Gerente de Cuenta 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos F1P1 - Sistema Campos 1 y 2 
2 Campos F3P1 - Sistema Campo 3 
3 Plazo Textbox Usuario Numérico 
4 Anticipo Radiobutton Usuario Si, No 
5 Tipo de Días Combobox Usuario Calendario, Laborables 
6 Fecha Tope Textbox Usuario Fecha 
7 Contrato File Usuario  
8 Fecha Firma Textbox Usuario Fecha 
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FORMULARIO F2P2: Asignación de Personal 
Usuario: Gerente Operativo, Gerente de Cuenta 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F1P2 - Sistema Campos 1,2,3,4,5 y6 
2 Tipo Listbox Usuario Infraestructura, Desarrollo 
3 Personal Checkbox Usuario Listado del personal del campo 3 
4 Requiere Plan Radiobutton Usuario Si, No 
5 Numero de 
personal 
Textbox Usuario Numérico 
 
FORMULARIO F3P2: Programación Actividades  
Usuario: Gerente de Cuenta 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F2P2 - Sistema Campos 1,2 y 3 
2 Resumen 
Cronograma 
Table Usuario Descritos en la tabla T1F3P2 
3 Cronograma File Usuario  
TABLAT1F3P2 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Id Textbox Sistema  Numérico, Secuencial 
2 Macroactividad Textarea Usuario 200 caracteres 
3 Días Textbox Usuario Numérico, días calendario 
 
FORMULARIO F4P2: Adquisición de Insumos 
Usuario: Gerente de Cuenta 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F3P2 - Sistema Campos 1 y 2 
2 Proveedor Textbox Usuario Listado de Proveedores 
Activos 
3 Productos Textarea Usuario 1000 caracteres 
4 Orden de Compra File Usuario  
5 Tiempo de Entrega Textbox Usuario Fecha 
6 Total Textarea Usuario Numérico 
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FORMULARIO F5P2: Cerrar Adquisición 
Usuario: Gerente de Cuenta 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F4P2 - Sistema Campos 1, 4, 5 y 6 
2 Observaciones Textarea Usuario 1000 caracteres 
 
FORMULARIO F6P2: Acta de Constitución 
Usuario: Jefe de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F2P2 - Sistema Campos 1 y 3 
2 Alcance  Textarea Usuario 1000 caracteres 
3 Entregables Esperados Textarea Usuario 1000 caracteres 
4 Riesgos Iniciales Textarea Usuario 1000 caracteres 
5 Resumen Cronograma Table Usuario Descritos en la tabla T1F6P2 
6 Documento Digital File Usuario  
TABLAT1F6P2 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Id Textbox Sistema Numérico, Secuencial 
2 Macroactividad Textarea Usuario 200 caracteres 
3 Días Textbox Usuario Numérico, días calendario 
 
FORMULARIO F7P2: Aprobación Acta de Constitución 
Usuario: Gerente de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F6P2 - Sistema Campos 1, 2 , 3 y 5 
2 Aprobó Radiobutton Usuario Si, No 
3 Observaciones Textarea Usuario 500 caracteres 
 
FORMULARIO F8P2: Desarrollo de Plan de Dirección 
Usuario: Gerente de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F6P2 - Sistema Campos 1, 2 , 3 y 5 
2 Plan de Trabajo A Textarea Usuario 1000 caracteres 
3 Plan de Trabajo B Textarea Usuario 1000 caracteres 
4 Plan de Contingencia Textarea Usuario 1000 caracteres 
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FORMULARIO F9P2: Dirigir la Ejecución 
Usuario: Jefe de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F8P2 - Sistema Campos 1, 2 y 4 
2 Avances Table Usuario Descritos en la tabla T1F9P2 
TABLAT1F9P2 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Actividad Clave Textarea Usuario 100 caracteres 
2 Estado Combobox Usuario Verde, Naranja, Rojo 
3 Observaciones Textarea Usuario 500 caracteres 
4 Tiempo consumido Textarea Sistema Si, No Numérico 
5 Informe File Usuario  
 
FORMULARIO F10P2: Monitoreo de Actividades 
Usuario: Gerente de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F8P2 - Sistema Campos 1, 2 y 4 
2 Solicitudes de Cambio Table Usuario Descritos en la tabla T1F10P2 
TablaT1F10P2 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Id TextBox Usuario Numérico, Secuencial 
2 Detalle Textbox Usuario 100 caracteres 
3 Tipo Checkbox Usuario R.E (responsabilidad empresa), 
C.L.N (cambio en la línea del 
negocio) 
4 Estado Combobox Usuario En Espera, Aprobado, Rechazado, 
Aprobado Parcial 
5 Numero Documento Textbox Usuario 200 caracteres 
6 Documento File Usuario  
 
FORMULARIO F11P2: Cerrar Proyecto 
Usuario: Gerente de Proyecto, Gerente de Cuenta 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F2P2 - Sistema Campos 1, 2 y 3 
2 Observaciones Textarea Usuario 500 caracteres 
3 Acta de entrega File Usuario  
4 Puntuación Textbox Usuario Numérico 
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 FORMULARIO F12P2: Cerrar Contrato 
Usuario: Gerente de Cuenta 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos de F2P2 - Sistema Campos 1, 2 y 3 
2 Acta de xxxx File Usuario  
3 Certificado Comercial File Usuario  
4 Observaciones Textarea Usuario 500 caracteres 
5 Valor Contrato Textbox Usuario Numérico 
 
iii. Proceso: RFCG_P3 
FORMULARIOS DEL PROCESO 
FORMULARIO F1P3: Recopilar Requisitos 
Usuario: Jefe de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos del F1P1 - Sistema Campos 1 y 2 
2 Minutas Table Usuario Descritos en la Tabla T1F1P3 
3 Resumen–Requerimientos 
Funcionales 
Textarea Usuario 1000 caracteres 
4 Resumen-Requerimientos 
no Funcionales 
Textarea Usuario 1000 caracteres 
5 Total Requerimientos Textarea Usuario Numérico 
TablaT1F1P3 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Fecha Textbox Usuario Fecha 
2 Minuta File Usuario  
3 Observaciones Textarea Usuario 200 caracteres 
 
FORMULARIO F2P3: Aprobar Requisitos 
Usuario: Jefe de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos del Formulario F1P3 - Sistema Campo 1 
2 Documento de Levantamiento 
de Requerimientos 
File Usuario  
3 Aprobado  Radiobutton Usuario Si, No 
4 Observaciones Textarea Usuario 200 caracteres 
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FORMULARIO F3P3: Definir el Alcance 
Usuario: Gerente de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos del Formulario F1P3 - Sistema Campo 1 
2 Descripción del alcance Textarea Usuario 500 caracteres 
3 Criterios de aceptación del 
producto 
Textarea Usuario 1000 caracteres 
4 Entregables del proyecto.  Textarea Usuario 1000 caracteres 
5 Exclusiones del proyecto Textarea Usuario 1000 caracteres 
6 Restricciones del proyecto.  Textarea Usuario 1000 caracteres 
7 Supuestos del proyecto. Textarea Usuario 1000 caracteres 
 
FORMULARIO F4P3: Crear EDT 
Usuario: Jefe de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos del Formulario F2P3 - Sistema Campos 1 y 4 
2 EDT Textarea Usuario 1000 caracteres 
 
FORMULARIO F5P3: Acta de Entrega 
Usuario: Gerente de Proyecto 
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1 Campos del Formulario F5P3 - Sistema Campos 1 y 4 
2 Acta de Entrega File Usuario  
3 Observaciones Textarea  Usuario 100 caracteres 
4 Total requerimientos cumplidos Textarea Usuario Numérico 
 
g. Requerimientos de base de datos de auditoría 
i. Tabla COMERCIALIZACIÓN 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 p1_Codigo Varchar(15) Primary Key Código interno del proyecto 
2 p1_Titulo Varchar(80) Not Null Nombre del Proyecto 
3 p1_gerenteCuenta Varchar(80) Not Null Nombre de la persona 
encargada del proyecto del área 
comercial 
4 p1_Viable Varchar(2) Not Null Si el proyecto es viable o no 
5 p1_Personal Varchar(2)  Si el proyecto requiere de 
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personal técnico o no 
6 p1_Falla Varchar(2) Not Null Si el proyecto tuvo fallas o no 
7 p1_fallaPreventa Varchar(2)  Si el proyecto falló por razones 
de preventa 
8 p1_fallaDoc Varchar(2)  Si el proyecto falló por razones 
de documentación 
9 p1_fallaPuja Varchar(2)  Si el proyecto falló por perder 
en Puja 
10 p1_tiempoInicio Date Not Null Fecha y hora en la que se 
ingresa el proyecto 
11 p1_tiempoAnalisis Date Not Null Fecha y hora en que el análisis 
técnico se realizó 
 
ii. Tabla PLANIFICACION 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 p2_Codigo  Varchar(15) Primary Key 
Foreing Key 
Código interno del proyecto 
2 p2_Plazo Number(3,0) Not null El plazo dado para realizar el 
proyecto 
3 p2_Anticipo Varchar(2) Not null Si hay anticipo o no 
4 p2_TipoDias Varchar(15) Not null El tipo de días usados para 
el plazo 
5 p2_FechaFirma Date Not null Fecha de la firma o inicio de 
proyecto (en caso de haber 
Anticipo) 
6 p2_FechaTope Date Not null Fecha tope para realizar el 
proyecto 
7 p2_Tipo Varchar(15) Not Null Tipo de proyecto 
8 p2_Personal Varchar(100)  Nombre del personal técnico 
involucrado en el proyecto 
9 p2_PersonalTotal Number(2,0)  Total del personal técnico 
involucrado en el proyecto 
10 p2_Proveedor Varchar(100)  Nombre del proveedor 
11 p2_OrdenCompra Varchar(100)  Numero de la orden de 
compra 
12 p2_AdquisicionObs Varchar(1000)  Observación de la 
adquisición 
13 p2_PlanTrabajo  Varchar(1000)  Detalle del plan de trabajo 
14 p2_TotalSolCam Number(2,0)  Total de las solicitudes de 
cambio 
15 p2_CierreProObs Varchar(500)  Observación del cierre del 
proyecto 
16 p2_Puntuación Number(2,0) Not Null Puntuación del proyecto 
17 p2_CierreContObs Varchar(500)  Observación del cierre del 
contrato 
18 p2_ValorContrato Number(10,2) Not Null Valor total del contrato 
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iii. Tabla CONTROL 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 p3_Codigo Varchar(15) Primary Key 
Foreing Key 
Código interno del proyecto 
2 p3_TotalReq Number(4,0) Not Null Número total de 
requerimientos 
3 p3_Aprobado  Varchar(2) Not Null Si el documento de 
requerimientos fue aprobado 
o no 
4 p3_Entregables  Varchar(1000) Not Null Listado de los entregables 
del proyecto 
5 p3_TotalReqCum Number(4,0) Not Null Total de requerimientos 
cumplido 
6 p3_Observaciones Varchar(100)  Observaciones de la acta de 
entrega 
 
iv. Tabla CODIGO 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Id Number(1,0) Primary Key Código del numero secuencial 
2 Código Number(3,0) Not Null Número asignado al siguiente proceso 
que se ingrese 
 
v. Tabla ROL 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Id Varchar(100) Primary Key Código interno del proyecto 
2 Nombre Varchar(1000) Not Null Nombre del Rol 
3 Descripcion  Varchar(1000) Not Null Breve descripción de la función del rol 
 
vi. Tabla USUARIO 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Usuario Varchar(100) Primary Key Nombre único clave del usuario 
2 Nombre Number(200) Not Null Nombre completo del usuario 
3 email  Varchar(1000) Not Null Correo electrónico empresarial del 
usuario 
4 Rol  Varchar(200) Not Null 
Foreing Key 
Rol asignado según su función 
dentro de los distintos procesos 
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vii. Tabla IDENTIFICADOR 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
1 Anio Number (4,0) Primary Key Año de la creación de los indicadores 
2 Id_mes Number(1,0) Primary Key Mes de la creación de los indicadores 
numérico 
3 Mes Varchar(15) Not null Mes de la creación de los indicadores 
textual 
4 P1_Uno Number(5,2) Not null Promedio de proyectos ingresados 
5 P1_Dos Number(5,2) Not null Porcentaje de proyectos viables 
6 P1_Tres Number(5,2)  Porcentaje de proyectos 
efectivos/proyectos estimados 
7 P1_Cuatro Number(5,2) Not Null Porcentaje de fallas repetidas 
8 P1_Cinco Number(5,2) Not null Promedio del Tiempo de respuesta del 
análisis de factibilidad 
9 p2_Seis Number(5,2) Not null Promedio de proyectos por persona del 
área Operativa 
10 p2_Siete Number(5,2) Not null Promedio de acciones correctivas 
repetidas 
11 p2_Ocho Number(5,2) Not null Promedio de solicitudes de cambio por 
proyecto 
12 p2_Nueve Number(5,2) Not Null Porcentaje de satisfacción del cliente   
13 p2_Diez  Number(5,2) Not null Promedio Tiempo final por proyecto por 
tipo de proyecto 
14 P3_Once Number(5,2) Not null Porcentaje de cumplimiento de 
requerimientos 
15 P3_Doce Number(5,2) Not Null Porcentaje de cambios por 
requerimientos 
 
h. Otros Requerimientos No – Funcionales 
i. Requerimientos de Desempeño 
- Las tareas humanas que se realicen en los formularios tendrán un tiempo de 
aparición de no más de 2 minutos entre notificaciones, una vez que se haya 
presionado el Botón “Complete”.  
- Las tareas que no tengan que ver con humanos serán sincrónicas, y 
dependerán de la velocidad de procesamiento del equipo donde resida el 
sistema. 
 
i. Glosario 
Tareas humanas: actividades que deben ser ejecutadas por el personal asignado 
y que dentro del proceso se ejecutan como formularios. 
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APM: Automatization of Projects Management, sistema que automatiza el 
Macroproceso de la Gestión de Proyectos.  
Metadata: Información técnica de los procesos, manejada automáticamente por el 
aplicativo Intalio. 
 
Anexo: Modelo de Procesos 
Se adjuntan a este documento los siguientes diagramas en formato digital: 
- Diagrama RFCG_P1 
- Diagrama RFCG_P2 
- Diagrama RFCG_P3 
- Diagrama de Base de Datos (uso exclusivo del sistema) 
 
Aprobaciones: 
 
 
 
--------------------------------------------------              -------------------------------------------------- 
Firma                                    Firma                 
Christian Pazmiño                               Gabriela Mena 
Nombre: Gerente de Proyecto      Nombre: Jefe de Proyecto 
 
--------------------------------------------------              ------------------------------------------------- 
Fecha                                    Fecha                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Guí a de Uso para los Documentos 
Impresos de los Procesos  
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Manual de Interfaz para Documentos 
Documentación Interna sistema APM 
  “Rediseño de los Procesos Comercialización, Planificación y Control” 
Versión 1.0  
 
 
 
 
Patrocinador 
Refundation Consulting Group 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Elaborado Por 
Gabriela Mena 
 
Rol 
Jefe de proyecto 
Fecha 
11 de abril del 2012 
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I. Control de Documentación 
 
a. Título del documento 
Manual de Interfaz para Documentos 
 
b. Sinopsis 
Indicar el formato con el cual se trabaja para la creación de documentos 
usados para administrar los proyectos, sean estos para entrega al cliente o 
para documentación interna 
 
c. Histórico de versiones y cambios producidos 
 
Versión Fecha Revisado por Resumen de los cambios producidos 
1.0 11/04/12 Christian Pazmiño  
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II. Antecedentes 
 Dentro de los proceso rediseñados de la empresa existe varia documentación 
que debe ser impresa o archivada para tener históricos de los proyectos, los 
cuales deben mantener el mismo formato así como los documentos que sean 
necesarios crear posteriormente. 
 
III. Justificación 
 Esta guía indica que formato van a seguir los diferentes documentos de 
gestión que son necesario dentro de los procesos definidos por la empresa. 
 
IV. Objetivos 
a. General 
 Crear una guía para el uso y creación de documentos pertinentes a la 
gestión de proyectos. 
 
b. Específicos 
 Parametrizar la interfaz de los documentos a usar dentro de la gestión de 
proyectos. 
 Mantener un estándar de documentación para la rápida aplicación de los 
mismos para el personal nuevo. 
 Identificar sanciones en caso de incumplimiento de las reglas de uso de 
los documentos o la falta de documentación. 
 
V. Descripción  
 El tipo de letra a utilizarse para la documentación será ARIAL. 
 El tamaño de letra a usarse será 11p. En caso de necesitar resaltar como lo 
es en las portadas se usara letra 18p o 12p según el caso y si se requiere 
disminur la letra para notas o similares se usará letra 10p u 8p según el caso. 
 La configuración del documento será A4, sin excepción. 
 Los márgenes de la página serán 2.5p para todos los bordes, sin excepción.  
 Los títulos, capítulos, cabecera y pie de página que tenga el documento 
deberá estar con color de fuente: 
o  RGB: 53, 139, 69. 
  El formato de párrafo será en espaciado: 
o  Anterior: 6p 
o Posterior: 0p 
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o Interlineado: 1.5p 
 Confirmar que el texto este justificado. 
 Para documentos con más de tres hojas se deberá incluir la cabecera con lod 
datos ©Refundation, 20xx, tamaño Arial 10, subrayado y alineado a la derecha. 
 Para documentos con más de dos hojas se deberá incluir en el pie de página 
el número de páginas con el formato Página x de y alineado a la derecha. 
 El manejo del cronograma será mediante el programa Microsoft Project, por lo 
que debe ser un sistema instalado en la máquina a asignarle al personal. 
o En caso de necesitarlo impreso para el cliente realizarlo en Microsoft 
Excel con todos los campos de Microsoft Proyect, y entregarlo con una 
carátula y firma. 
o El cronograma entregado al cliente debe contener solo las macro 
actividades sin llegar un nivel de detalle demasiado profundo. 
 Las sanciones para quienes modifiquen los documentos sin autorización 
serán definidos por el Gerente General. 
 Las sanciones para quienes no realicen la documentación pertinente serán 
definidos por el Gerente General. 
 Debe asignarse a una persona para que dé la inducción no solo de la 
documentación sino de todos los procesos al personal nuevo. El tiempo 
máximo para dicha charla deberá ser dentro de los dos primeros días de la 
llegada del personal. 
 Este documento así como las plantillas y manuales de proceso deben 
mantenerse archivadas en el sistema Alfresco de la empresa, por el Gerente 
Financiero, quien es la persona encargada de administrar el espacio común 
de dicho sistema. 
 Toda documentación debe estar almacenada en el sistema Alfresco. 
 Para cualquier duda consultar los Manuales de Procesos. 
 
VI. Implantación de los Procesos Manualmente 
Para la implantación de los procesos sin un soporte tecnológico, en caso de algún 
problema el sistema, se deberá realizar las siguientes actividades: 
 Aumentar una hoja en el archivo de Google Docs donde se mantiene la 
numeración de actas de entrega con el nombre APM, ingresar el secuencial, 
el nombre del proyecto y el vendedor que identificó la oportunidad, 
manteniendo el formato del secuencial así: yyyy-mm-nnn. Ejem: 2012-04-1. 
Donde nnn reinicia cada año. 
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 La persona encargada de actualizar el documento descrito en el punto 
anterior será el vendedor que identifique la oportunidad. 
 Cuando se necesite comunicación como lo indica los manuales de procesos, 
realizarlo mediante email. 
 El formato de los emails será con asunto: Código / Fase. Ejemplo: 2012-04-1 / 
Análisis de Factibilidad. 
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Nombre Clave del Proyecto Proyecto yyyy-mm-nnn Nombre Clave Empresa 
Reunión No. X 
Fecha Inicio Fin Próx. Presentación Hora Elaboró 
            
Objetivo Ubicación 
    
Asistente Rol Clave Empresa/Departamento 
 
      
        
        
        
        
        
        
              
# Descripción R 
1
-1
    
1
-2
    
1
-3
    
1
-4
    
1
-5
    
1
-6
    
Aprobado por 
Ingrese Nombre Aprobador 1 - Empresa Ingrese Nombre Aprobador 2 – Empresa 
 
Glosario (opcional) 
- Nombre Clave del Proyecto: abreviación interna del proyecto 
- Proyecto yyy-mm-nnn: código interno asignado al proyecto.  
- Nombre clave Empresa: abreviación del nombre de la empresa patrocinadora. 
- Clave: Clave: Asignar un nombre clave al asistente 
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Nota: La siguiente guía es solo informativa, DEBE ser eliminada al momento de 
terminar el llenado y/o de entregarla, al igual que cualquier información en rojo 
dentro del documento. 
Guía de Uso: 
- Nombre clave del proyecto: todo proyecto debe tener un nombre o abreviación para su 
fácil localización y tratamiento. Ejemplo: Proyecto para la implementación de Alfresco – 
Nombre Clave: Alfresco 
- Proyecto yyy-mm-nnn: es el código asignado al proyecto por el sistema APM.  
- Nombre clave empresa: abreviación del nombre de la empresa patrocinadora. Ejemplo: 
Refundation Consulting Group – Nombre Clave: RFCG 
- Fecha: fecha de la reunión. Formato: dd-MMM-yyyy. Ejemplo: 20-ENE-2012 
- Inicio: Hora de inicio de la reunión. 
- Fin: Hora de finalización de la reunión. 
- Próx. Presentación: Fecha de la próxima reunión 
- Hora: Hora de la próxima reunión  
- Elaboró: Quién elaboró la minuta 
- Objetivo: Objetivo de la reunión 
- Ubicación: Lugar donde se realizó la reunión 
- Asistente: Nombre de todos los presentes en la reunión (en caso de haber mayor numero 
de asistentes  que campos se debe agregar más campos, igualmente si el numero de 
asistentes es menor que los campos eliminar el excedente) 
- Rol: Rol dentro del proyecto del asistente. 
- Clave: Asignar un nombre clave al asistente. Se recomienda usar la primera letra tanto del 
nombre como del apellido. Ejemplo: Juan Pérez – Nombre Clave: JP  
- Empresa/Departamento: Escribir la empresa a la que pertenece el asistente seguido por el 
departamento al que pertenece. 
- #: Numeración de los puntos tratados en la reunión. Comienzan en 1-X, en caso de 
haberse tratado otro tema a parte del proyecto, se deberá enumerar en 2-X y así 
sucesivamente, donde X siempre empieza en 1. 
- Descripción: descripción completa del punto tratado, asi como de tareas pendientes. 
- R: Responsable de haber tratado el asunto o de llevar a cargo una tarea pendiente. 
- Aprobado por: se debe escribir el nombre de las personas que aprueban la minuta así 
como sus respectivas empresas. No es necesario firmar. 
- Glosario: este campo es opcional, se recomienda usarlo solo en la primera minuta para 
aclaración de la misma y/o en casos donde se requiera aclaración de algún término 
incluido en la minuta. 
Por ningún motivo el diseño de esta minuta debe ser alterado a menos que se 
tenga consentimiento expreso del Gerente Operativo o Gerente General. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 
Documentación Interna 
  “Ingrese el nombre del proyecto AQUI” 
Versión X.X  
 
 
 
 
Patrocinador 
Ingrese el nombre de la empresa o persona patrocinadora AQUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Ingrese logo del 
patrocinador AQUI 
Elaborado Por 
Ingrese nombre AQUI 
 
Rol 
Ingrese rol AQUI 
Fecha 
Día de Mes del Año 
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I. Control de Documentación 
 
a. Título del documento 
Acta de Constitución del proyecto “XXXXXX” 
 
b. Sinopsis 
Ingrese Resumen del proyecto 
 
c. Histórico de versiones y cambios producidos 
 
Versión Fecha Revisado por Resumen de los cambios producidos 
X.X dd/MM/yyyy   
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II. Antecedentes 
 El problema o necesidad que se pretende solucionar con el proyecto. En 
entidades públicas se encuentran en los pliegos. 
 
III. Justificación 
 El porqué es necesario realizar el proyecto. En entidades públicas se 
encuentran en los pliegos 
 
IV. Objetivos (opcional) 
a. General 
 El objetivo principal del proyecto. En entidades públicas se encuentran en 
los pliegos. 
 
b. Específicos 
 Objetivos específicos del proyecto. En entidades públicas se encuentran 
en los pliegos. 
 
V. Identificación de los grupos de Interés 
a. Clientes Directos 
 Nombre de cargos o departamentos que usarán el producto. 
 
b. Clientes Indirectos 
 Nombre de cargos o departamentos que si bien no usarán el producto, se 
beneficiarán por la optimización de trabajo. Ejem: Cliente Final, 
Proveedores. 
 
VI. Descripción de los Productos y Entregables 
 Describir el o los productos finales y enumerar los entregables como 
manuales, documentación, etc. 
 
VII. Requerimientos del Proyecto 
a. Funcionales 
 Describir a breves rasgos las funciones del o de los productos finales. 
Ejem: - El sistema debe soportar idioma español e ingles. 
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b. Técnicos 
 Describir a breves rasgos los requerimientos técnicos del o de los 
productos finales. Ejem: - El tiempo de respuesta del sistema debe ser 
aceptable. 
 
VIII. Supuestos 
 Son todos los recursos que la empresa patrocinadora deben tener para 
poder realizar las didtintas actividades del proyecto. Ejem: La empresa 
tendrá documentado sus procesos. 
 
IX. Restricciones  
 Son todas las cualidades del proyecto que no están abarcadas en los 
requerimientos: Ejem: El mantenimiento será efectivo por 100 horas 
vigentes durante el año después de la etapa de implementación. 
 
X. Riesgos 
 Aquí se indica todos los riesgos que pueden afectar al desarrollo del proyecto. 
Ejem: La empresa no entrega a tiempo la documentación requerida, previo 
aviso mínimo de 2 días hábiles. 
 
XI. Recursos (opcional) 
a. Humanos 
 Participantes de la empresa patrocinadora que se beneficien del proyecto 
pero que no participen en su desarrollo. Ejem: Departamento de Estadística, 
Gerente Financiero. 
 
b. Físicos 
 Es la infraestructura requerida para el desarrollo y puesta en producción del 
proyecto. Ejem: Servidor 64bits, Conexión a internet, etc 
 
c. Software 
 Es el software necesario para el desarrollo y puesta en producción del 
proyecto. Ejem: Linux 64 bits, Java 6. 
 
XII. Propuesta 
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 Es el plan de trabajo puesto en faces. Ejem: Fase1: Levantamiento de 
Información 
XIII. Comunicación y Reportes 
 Indicar la forma de comunicarse con los interesados, así como tiempos de 
respuesta y documentación adicional que el cliente necesite y que no este 
contemplado en el manual de procesos 2/3 y 3/3. 
 
XIV. Integrantes del Proyecto 
ID Nombre Empresa ROL 
 
   
 
 
XV. Programa de Hitos 
ID Actividad Tiempo Estimado 
(en días) 
 
  
 
Glosario (opcional) 
 
 
Aprobación 
 
 
--------------------------------------------------   -------------------------------------------------- 
Firma              Firma                 
 
Nombre del Encargado del Proyecto Nombre del Encargado del Proyecto 
Rol: Gerente de Proyecto o afín             Rol: Gerente de Proyecto o afín 
Empresa: Empresa Patrocinadora  Empresa: Refundation Consulting 
Group 
 
-------------------------------------------------             -------------------------------------------------- 
Fecha                                                    Fecha 
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Nota: La siguiente guía es solo informativa, DEBE ser eliminada al momento de 
terminar el llenado y/o de entregarla, al igual que cualquier información en rojo 
dentro del documento. 
Guía de Uso: 
- Cualquier información resaltada en negro dentro del documento es solo para mejor 
visibilidad de donde cambiar la información pero el formato siempre será sin negrilla. 
- En caso de duda sobre el llenado de este documento realizarlos al Gerente Operativo o al 
administrador del sistema APM. 
- Si algún punto numerado queda separado del contenido, comenzar dicho punto  en una 
nueva hoja 
- El glosario será usado en casos donde se requiera aclaración de algún término incluido en 
el documento. 
Es obligatorio firmar 
Por ningún motivo el diseño de esta acta debe ser alterado a menos que se tenga 
consentimiento expreso del Gerente Operativo o Gerente General. 
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ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Documentación Interna 
  “Ingrese el nombre del proyecto AQUI” 
Versión X.X 
 
 
 
Patrocinador 
Ingrese el nombre de la empresa o persona patrocinadora AQUI 
 
 
 
 
 
 
Ingrese logo del 
patrocinador AQUI 
Elaborado Por 
Ingrese nombre AQUI 
Rol 
Ingrese rol AQUI 
Fecha 
Día de Mes del Año 
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I. Control de Documentación 
 
a. Título del documento 
Documento de Levantamiento de Requerimientos para el proyecto “XXXXX” 
 
b. Histórico de versiones y cambios producidos 
Versión Fecha Revisado Aprobado Resumen de los cambios 
producidos 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 156 
 
II. INTRODUCCIÓN 
 
a. Propósito 
EL propósito del siguiente documento es definir todos los requerimientos necesarios para 
la creación del sistema “XXX”. Una vez suscrito este documento no se podrá realizar 
modificación a menos que sean evaluadas y aprobadas por ambas partes con los 
pertinentes costos económicos y de tiempo en caso de ser necesario. 
 
b. Convenciones  
- Se de explicar todas las abreviaciones que se usaran en el documento. Ejemplo: Para 
referir a las 2 máquinas virtuales donde se encontrará ejecutando el sistema, se lo 
hará con VMN (Virtual Machine #numero de máquina). 
 
c. Alcance del Proyecto 
El presente proyecto tiene como objetivo realizar: 
- XXXXXXX 
 
III. Descripción General 
a. Características Generales 
El proyecto contará con los módulos que se detallan a continuación:  
- Ejemplo: Módulo de Ingreso al Sistema  
Hace referencia al flujo que controla el ingreso al sistema de usuarios autorizados. 
Número de Formularios: 0 
 
b. Infraestructura Requerida 
- La solución correrá sobre las siguientes plataformas de Software: 
o XXXXXX 
- Los requerimientos en cuanto a Hardware para la aplicación son los siguientes: 
o XXXXXXX 
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c. Restricciones de Diseño e Implementación 
- Las restricciones que tenga el producto. Ejemplo: Los tiempos de respuesta de la 
aplicación estarán sujetos a la infraestructura proporcionada. Ver Acta de Constitución 
 
d. Documentación 
La empresa Refundation Consulting Group, como parte del proyecto, entregará a 
XXXX la siguiente documentación: 
- Manual XXXXXXXXX 
 
e. Supuestos y Dependencias 
- Describir todo los supuestos del proyecto así como todos los componentes del 
cliente necesarios para realizar alguna actividad del proyecto. Ver Acta de Constitución 
 
IV. Características del Sistema 
Describir por cada modulo (Dejar esta línea en blanco) 
a. Modulo XXXXXX 
i. Descripción y Prioridad 
Este modulo permitirán xxxxxxxxxx. Prioridad XXXXX 
ii. Secuencia de Llamados / Respuestas  
- Indicar los pasos para acceder el modulo y/o el resultado que se obtendrá si se cumple 
satisfactoriamente el uso del mismo. (Si son procesos o similares indicar que se 
detallará en un diagrama en ANEXOS) 
iii. Requerimientos Funcionales 
REQ-1: Describir todos los requerimientos funcionales del modulo. (Si son procesos o 
similares indicar que se detallará en un diagrama en ANEXOS) 
 
b. Requerimientos de Interfaz Externa 
Indicar todos los requerimientos de la interfaz gráfica, que campos se debe visualizar y 
cual será su contenido o formato, en caso de extraer información de una base de datos 
indicar los datos en el siguiente formato en negro: 
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La Base de Datos de las tablas de donde proviene la información: 
Marca: XXXX 
Versión: XXXX 
SID: solo para oracle 
Usuario: XXXX 
Schema/Base (escoger 1 según el caso): 
XXX   
Password: XXX 
i. Módulo XXXXXXXX 
FORMULARIOS/REPORTES/SIMILARES DEL MÓDULO 
FORMULARIO/REPORTE/SIMILARE Nomenclatura (ejem: F1P1): Nombre  
# Nombre  Tipo Fuente Elementos 
1     
 
c. Requerimientos de base de datos  
En caso de usar una base de datos diferente a la usada para la extracción de información 
para el guardado indicar los datos en el siguiente formato en negro: 
La Base de Datos de las tablas de donde proviene la información: 
Marca: XXXX 
Versión: XXXX 
SID: solo para oracle 
Usuario: XXXX 
Schema/Base (escoger 1 según el caso): 
XXX   
Password: XXX 
i. Tabla XXXX 
# Nombre  Tipo Constraint Detalle 
     
 
d. Requerimientos de Roles y Usuarios 
i. Roles 
Indicar los roles usados en el sistema, describirlos. 
ii. Usuarios 
 159 
 
Indicar los usuarios autorizados para el sistema, describirlos en caso de ser 
departamentos. 
 
e. Otros Requerimientos No – Funcionales 
i. Requerimientos de Desempeño 
Indicar los requerimientos de desempeño (tiempos de respuesta y similares) del sistema. 
ii. Requerimientos de Seguridad 
Indicar los requerimientos de seguridad (https, sso y similares) del sistema 
iii. Requerimientos de Portabilidad 
Indicar los requerimientos de portabilidad del sistema (SO, server,  similares) del sistema. 
iv. Otros (opcional) 
Indicar los cualquier otro requerimiento que no este contemplado en el documento. 
 
Anexos:  
Incluir cualquier diagrama, documento o análisis extra para el desarrollo del sistema. Si 
existen problemas para la impresión, indicar que se los entregara en formato digital. 
 
Glosario (opcional) 
 
Aprobación 
 
 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Firma      Firma                 
Nombre del Encargado del Proyecto Nombre del Encargado del Proyecto 
Rol: Gerente de Proyecto o afín            Rol: Gerente de Proyecto o afín 
Empresa: Empresa Patrocinadora Empresa: Refundation Consulting Group 
 
-------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
Fecha Fecha 
 160 
 
 
Nota: La siguiente guía es solo informativa, DEBE ser eliminada al momento de terminar 
el llenado y/o de entregarla, al igual que cualquier información en rojo dentro del 
documento. 
Guía de Uso: 
- Cualquier información resaltada en negro dentro del documento es solo para mejor visibilidad 
de donde cambiar la información pero el formato siempre será sin negrilla. 
- En caso de duda sobre el llenado de este documento realizarlos al Gerente Operativo o al 
administrador del sistema APM. 
- Si algún punto numerado queda separado del contenido, comenzar dicho punto  en una 
nueva hoja 
- El glosario será usado en casos donde se requiera aclaración de algún término incluido en el 
documento. 
Es obligatorio firmar 
Por ningún motivo el diseño de esta acta debe ser alterado a menos que se tenga 
consentimiento expreso del Gerente Operativo o Gerente General.
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Nombre Clave del Proyecto Proyecto yyyy-mm-nnn Nombre Clave Empresa 
Reporte Semanal de Progreso 
Proyecto 
Nombre completo del Proyecto 
Semana  
 Creado por Estado (R/N/V) 
    
Actividades Clave 
• Semana en Curso R 
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
• Próxima Semana R 
-   
-   
-   
-   
• Otros R 
-   
Registro de Riesgos (opcional) 
ID 
Fecha 
Identificación 
Descripción 
Estrategia de 
Respuesta * 
Impacto Responsable Actualización 
 
      
*Estrategia de Respuestas: Prevenir (usar medidas cuantificables para evitar el riesgo), Transferir (pasar a 
terceros), Mitigar (reducir el impacto), Aceptar (tener conocimiento de que el riesgo está ocurriendo) 
 
Nota: La siguiente guía es solo informativa, DEBE ser eliminada al momento de 
terminar el llenado y/o de entregarla, al igual que cualquier información en rojo 
dentro del documento. 
Guía de Uso: 
- Nombre clave del proyecto: todo proyecto debe tener un nombre o abreviación para su 
fácil localización y tratamiento. Ejemplo: Proyecto para la implementación de Alfresco – 
Nombre Clave: Alfresco 
- Proyecto yyy-mm-nnn: es el código asignado al proyecto por el sistema APM.  
- Nombre clave empresa: abreviación del nombre de la empresa patrocinadora. Ejemplo: 
Refundation Consulting Group – Nombre Clave: RFCG 
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- Semana: día inicial y día final de esa semana. Formato: dd-dd MMM-yyyy. Ejemplo: 20-25 
ENE-2012 
- Creado Por: Nombre de la(s) persona(s) que realicen este documento 
- Estado (R/N/V):Puede estar en: 
o Verde: cuando el proyecto no corre ningún riesgo de atraso o desarrollo 
o Naranja: Cuando exista algún riesgo con soluciones aceptables. 
o Rojo: cuando el proyecto corre riesgo de atrazo y/o desarrollo y se deba buscar 
alternativas. 
- Semana en Curso: Actividades realizadas la semana de la que se esta realizando la 
documentación 
- Próxima Semana: Las actividades claves a realizarse la siguiente semana del informe. 
- Otros: Otras actividades que deban ser ejecutadas en paralelo pero que no tenga un 
impacto directo sobre el proyecto. 
- R: Responsable de la tarea, preferible trabajar con abreviaciones. Ejem: Juan Perez - JP. 
- Id: Número secuencial de los riesgos encontrados. 
- Fecha Identificación: Fecha en la que se identifico el riesgo 
- Descripción: descripción completa del riesgo encontrado. 
- Estrategia de Respuesta: Indicar que tipo de respuesta se le dará al riesgo, según lo 
descrito al pie del documento. 
- Impacto: asignarle un grado de impacto al riesgo sobre el proyecto. Puede ser: 
o Alto: cuando el riesgo tenga un gran impacto sobre el proyecto 
o Medio: cuando el impacto del riesgo sobre el proyecto sea moderado. 
o Bajo: cuando el impacto del riesgo sea bajo sobre el proyecto, puede no ser 
tratado pero debe ser identificado. 
- Responsable: se debe escribir el nombre de las personas que aprueban la minuta así 
como sus respectivas empresas. No es necesario firmar. 
Se debe entregar este informe el último día laborable de la semana a la que pertenece el 
informe. Preferentemente entre las dos últimas horas laborables del día. 
El encargado de la documentación será el jefe de proyecto quién entregará al Gerente 
Operativo, y en caso de ser necesario al Gerente General, cuando así este lo requiera. 
Este documento no debe ser impreso, no debe ser entregado al cliente pero si debe estar 
archivado en el sistema Alfresco.  
Por ningún motivo el diseño de este reporte debe ser alterado a menos que se 
tenga consentimiento expreso del Gerente Operativo o Gerente General. 
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Nombre Clave del Proyecto Proyecto yyyy-mm-nnn Nombre Clave Empresa 
Solicitud de Cambio X 
Proyecto 
Nombre completo del Proyecto 
Fecha de Petición 
día del mes de 20xx 
Descripción del Cambio 
Descripción completa del cambio requerido 
Solicitante Rol Empresa/Departamento 
      
Análisis del Cambio 
Costo Estimado Tiempo Estimado       
    
Solución 
 Solución dada para cumplir con la solicitud de cambio. 
Resolución del Cambio 
Aprobado Rechazado   Fecha 
    día del mes de 20xx 
Autorizador Cargo Firmas 
      
 Autorizador 
Observaciones 
  Solicitante 
 
Glosario (opcional) 
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Nota: La siguiente guía es solo informativa, DEBE ser eliminada al momento de 
terminar el llenado y/o de entregarla, al igual que cualquier información en rojo 
dentro del documento. 
Guía de Uso: 
- Nombre clave del proyecto: todo proyecto debe tener un nombre o abreviación para su 
fácil localización y tratamiento. Ejemplo: Proyecto para la implementación de Alfresco – 
Nombre Clave: Alfresco 
- Proyecto yyy-mm-nnn: es el código asignado al proyecto por el sistema APM.  
- Nombre clave empresa: abreviación del nombre de la empresa patrocinadora. Ejemplo: 
Refundation Consulting Group – Nombre Clave: RFCG 
- Fecha de Petición: fecha cuando se realiza la petición.  
- Solicitante: Nombre de la persona que realizó la solicitud de cambio 
- Rol: Rol dentro del proyecto de quien realiza la solicitud. 
- Empresa/Departamento: Escribir la empresa a la que pertenece quien realiza la solicitud. 
- Costo Estimado: Si el cambio afecta monetariamente al proyecto incluirlo en este campo. 
- Tiempo Estimado: Si el cambio afecta los tiempos del proyecto incluirlo en este campo. 
- Aprobado: Marcar con x si la solicitud fue aprobado. 
- Rechazado: Marcar con x si la solicitud fue rechazada. 
- Fecha: Fecha de la resolución del cambio. 
- Autorizador: Persona que aprueba o niega la solicitud. 
- Cargo: el rol del autorizador dentro del proyecto. 
- Firmas: Firma del solicitante y del autorizador asegurando así las decisiones tomadas con 
respecto al cambio. 
- Observaciones: en caso de necesitar mayor aclaración sobre la propuesta de solución y/o 
de las alteraciones costos en tiempo y dinero. 
- Glosario: este campo es opcional, se recomienda usarlo en casos donde se requiera 
aclaración de algún término incluido en el documento. 
ES OBLIGATORIO FIRMAR 
Por ningún motivo el diseño de esta minuta debe ser alterado a menos que se 
tenga consentimiento expreso del Gerente Operativo o Gerente General. 
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Nombre Clave del Proyecto Proyecto yyyy-mm-nnn Nombre Clave Empresa 
Aceptación de Entregable Nro. X 
Proyecto 
Nombre completo del Proyecto 
Fecha Inicio / Fecha Término 
dd-MM-yyyy / dd-MM-yyyy  
Datos de Entrega 
Nombre del Entregable   
Fecha de Entrega Programada   
Fecha de Entrega Final   
Nombre de quién recibe   
Criterios de Aceptación 
Criterio de Aceptación Valor Esperado Resultado Obtenido 
      
      
      
Equipo de Pruebas 
Nombre Empresa/Rol Firma 
      
      
      
      
Aceptación o Devolución 
Decisión  Aceptado  Devuelto 
FIRMA RESPONSABLES 
Rol Nombre Firma y Fecha 
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Nota: La siguiente guía es solo informativa, DEBE ser eliminada al momento de terminar 
el llenado y/o de entregarla, al igual que cualquier información en rojo dentro del 
documento. 
Guía de Uso: 
- Cualquier información resaltada en negro dentro del documento es solo para mejor visibilidad 
de donde cambiar la información pero el formato siempre será sin negrilla. 
- En caso de duda sobre el llenado de este documento realizarlos al Gerente Operativo o al 
administrador del sistema APM. 
- Los criterios de aceptación son los requerimientos en vistos de manera global que se han 
logrado cumplir al entregar el proyecto. Ejemplo: Interfaz amigable al usuario, despliego 
correcto de datos, entrega de emails, etc. 
- Los valores esperados es indicar como fueron planteados los criterios. Ejemplo: Uso de 
caracteres latinos. Formato numérico ##,##. Despliegue ordenado de datos. 
-  Resultados obtenidos se debe indicar que apreciación tuvo el personal de pruebas. Debe ser 
llenado a mano. 
- Firma Responsables debe ser llenado con los nombres de las personas con el cargo más alto 
del proyecto como gerentes de proyecto o gerentes de área. 
- Una vez firmado no se podrá realizar más modificaciones al entregable. Se debe indicar este 
punto al cliente. 
Es obligatorio firmar 
Por ningún motivo el diseño de esta acta debe ser alterado a menos que se tenga 
consentimiento expreso del Gerente Operativo o Gerente General.
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Nro. NNNNNN 
CONTRATO xxxxxxx: NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
Ciudad, día de mes de 20XX 
Cumpliendo con lo establecido en el literal xxx de la Cláusula XXXXXXXX.- Recepción 
del Proyecto o Similar del contrato xxxxxx suscrito el FECHA DEL A FIRMA DEL 
CONTRATO, Refundation Consulting Group realiza la entrega de los productos de este 
proyecto descritos a continuación: 
 
Cantidad Nombre del Producto Tipo 
Fecha de 
Finalización del 
Mantenimiento 
Numero de 
Licencias 
     
  
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: 
- Describir las funcionalidades generales de los productos 
- Si existe mantenimiento indicar que se lo cumple de acuerdo al literal de plazos 
que se encuentra en los contratos, así como las políticas de la empresa que las 
horas contratadas de soporte deben ser consumidas en un año y que la fracción 
de hora cuenta como hora. 
Para constancia de todo lo señalado firman la presente Acta de Entrega Recepción, 
en original y una copia: 
 
Entrega:       Recibe: 
 
 
____________________________  ___________________________ 
XXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXX 
Gerente del Proyecto    Gerente del Proyecto 
Refundation Consulting Group  XXXXXXXXXXXXX 
 
Nota: Este documento debe ser impreso en hoja membretada y firmada 
exclusivamente por los Gerentes del Proyecto de ambas empresas 
participantes o en su defecto por los Gerentes Generales para que tenga validez 
(retirar esta nota antes de la impresión). 
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El numero secuencial del acta de entrega se encuentra en el archivo de Google Docs 
Excel Actas de Entrega, escoger la hoja que es el acta de entrega técnico. 
Si se adquirido un producto con licencias indicar el número de las mismas, caso 
contrario indicar N/A (no aplica) 
Mantener una copia de la misma en los archivos de la empresa. 
 
